
From: noreply@moorwerkt.nl <noreply@moorwerkt.nl> 

Sent: dinsdag 14juni 2022 08:09:40 

Cc: 

Subject: Melding 1979190 F^^^uwljk, Bodegraven-Reeuwljk): nieuwe bIJIage toegevoegd 

Meldingnr: 

Aangemaakt door: 

Bijiagen: 

Datum en tijd ingediend: 

Omschrijving: 

1979190 

Oasen 

122-02494-01 Oudeweg te Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.pdf 

14-6-2022 08:09 

Verkeersplan Versluys 

Status 

Wegbeheerder 

Netbeheerder 

Aanvrager 

Contactgegevens uitvoerder 

Kenmerk netbeheerder 

Type werk 

Ad res 

Functie van de locatie 

Goedkeuring aangevraagd 

Gemeente Bodegraven-Reeuwljk 

W4050736 

Klein Geprogrammeerd Werk 

Reeuwijk, Bodegraven-Reeuwljk 

Groenstrook 

Zwembad 

De Fuut 

o 

Uitvoeringsperiode: 27-6-2022 08:00 - 27-6-2022 16:00 

Kenmerk vergunning / 
instemmingsbesluit: 

Opmerkingen: Afblinden van bestaande drinkwaterafsiuiter 

MOOR helpdesk 088 23 44 710 / helpdesk@moorwerkt.nl | Haal meer uit MOOR: 088 23 44 700 / 
info@moorwerkt.nl 

U ontvangt deze E-mail omdat bovenstaande gebruiker uitdrukkelijk heeft aangegeven u te willen informeren over deze 
toevoeging. 



From: noreply@moorwerkt.nl <noreply@moorwerkt.nl> 

Sent: dinsdag 14juni 2022 08:09:40 

Cc: 

Subject: Melding 1979190 Reeuwljk, Bodegraven-Reeuwljk): nieuwe bIJIage toegevoegd 

Meldingnr: 

Aangemaakt door: 

Bijiagen: 

Datum en tijd ingediend: 

Omschrijving: 

1979190 

Oasen 

122-02494-01 Oudeweg te Reeuwljk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.pdf 

14-6-2022 08:09 

Verkeersplan Versluys 

Status 

Wegbeheerder 

Netbeheerder 

Aanvrager 

Contactgegevens uitvoerder 

Kenmerk netbeheerder 

Type werk 

Ad res 

Functie van de locatie 

Goedkeuring aangevraagd 

Gemeente Bodegraven-Reeuwljk 

W4050736 

Klein Geprogrammeerd Werk 

Reeuwljk, Bodegraven-Reeuwljk 

Groenstrook 

Zwembad 

De Fuut 

o 

UItvoerIngsperlode: 27-6-2022 08:00 - 27-6-2022 16:00 

Kenmerk vergunning / 
Instemmingsbeslult: 

Opmerkingen: Afblinden van bestaande drinkwaterafsiulter 

MOOR helpdesk 088 23 44 710 / helpdesk@moorwerkt.nl | Haal meer ult MOOR: 088 23 44 700 / 
lnfo@moorwerkt.nl 

U ontvangt deze E-mail omdat bovenstaande gebruiker uitdrukkelijk heeft aangegeven u te willen informeren over deze 
toevoeging. 



From: noreply@moorwerkt.nl <noreply@moorwerkt.nl> 

Sent: dinsdag 14juni 2022 08:09:40 

Cc: 

Subject: Melding 1979190281 INN, Reeuwijk, Bodegraven-Reeuwijk): nieuwe bijiage toegevoegd 

Meldingnr: 

Aangemaakt door: 

Bijiagen: 

Datum en tijd ingediend: 

Omschrijving: 

1979190 

122-02494-01 Oudeweg te Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.pdf 

14-6-2022 08:09 

Verkeersplan Versluys 

Status 

Wegbeheerder 

Netbeheerder 

Aanvrager 

Contactgegevens uitvoerder 

Kenmerk netbeheerder 

Type werk 

Ad res 

Functie van de locatie 

Goedkeuring aangevraagd 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

W4050736 

Kiein Geprogrammeerd Werk 

Reeuwijk, Bodegraven-Reeuwijk 

Groenstrook 

Zwembad 
De Fuut 

o 

Uitvoeringsperiode: 27-6-2022 08:00 - 27-6-2022 16:00 

Kenmerk vergunning / 
instemmingsbesiuit: 

Opmerkingen: Afbiinden van bestaande drinkwaterafsiuiter 

MOOR heipdesk 088 23 44 710 / heipdesk@moorwerkt.ni | Haai meer uit MOOR: 088 23 44 700 / 
info@moorwerkt.ni 

U ontvangt deze E-mail omdat bovenstaande gebruiker uitdrukkelijk heeft aangegeven u te willen informeren over deze 
toevoeging. 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

dinsdag 16 mei 2023 14:22:48 

melding melddesk 35035 Oudeweg 
Attachments: Sniplmage.JPG; Sniplmage.JPG_1.JPG 

Zou een van jullie willen reageren naar meneer^H^^I 
Hoor graag de terugkoppeling, zodat ik de melding af kan handelen. 

Bij mij aan de Oudeweg is de weg zodanig verzakt dat het 
water van de Sloene rechtreeks mijn perceel opioopt en 
bovendien geeft deze waterpartij e 
problemen veer fietsers en wandelaarsi Gaarne is mijn 
dringende verzoek om schade en ongevallen te voorkomen 
dat de weg bier terplaatse verhoogd gaat worden om de water 
instroom te voorkomen. Gaarne verwacht ik spoedig een 
reactie of actie vd gemeente. Gr^^^H 

Met vriendelijke greet, 

Projecten team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T 0172-522 522 
info(a)bodearaven-reeu wiik.nl 
www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Gemeente Bodegraven Reeuwiik 



Melding detail □ 

Melding Afdrukken 

I'#’ 
'j Si ft (■ 

Nieuwe melder 
melding 

Nieuwe gebruikers Nieuwe anonieme 
melding melding 

melding 

Splitaen Melding 
kioppelen 

Actie Beklaagde Bestand Melders 

toevoegen 

Actie Beklaagde Bestand Melders Email GIS Object Logging 
verwijderen 

verwijderen logging 

Info 

info 

aiding: 35035 

3 1 Melder(s) 

^ 12] T erugkoppeling gewenst? 

; OActie(s) 

2 Bestand(en) 

■0 IMG_20230511_203025_2 

■g IMG_20230511_203017_8 

i 0 Beklaagde(n) 

i 2 Eigenschap(pen) 

ii Communicatie 

-A Melding openbare ruimte 35035 

g IMG_20230511_203025_2.ipg 

g IM G_20230511 _203017_S. jpg 

> Kaart 

) 6 Log(s) 

Status 

Meldwijae 

Melder: 

□ ppercategorie 

Nieuw 

Internet 

MOR 

Hoofdcategorie Projecten 

Subcategorie Projecten Openbare Ruimte 

Wijk 

'•^,1 

Datum atgehandeld 

Datum binnenkomst 

t, Adres 

PC Woonplaats| 

Email 

T eletoon 

12-5-2023 17:40:35 

Bebouwde kom 

Normtijd lOwerkdagen 

Buurt 

22-5-2023 

Bebouwde kom 

Ooraaak 

Indeling 

Plaats 

Verantwoordelijk Projecten Openbare Ruimte 

Bijaonderheden melding 

Reeuwijk 

Locatie jOudeweg 

T er hoogte van Voorbij nr 32 aie bijgevoegde 
foto s 

Coordinaten 111057,44 451551,1 

Bij mij aan de Qyjfejtgg is de weg zodanig verzakt dat het 
water van de Slfijgng perceel opioopt en 
bovendien geett deze waterpartij e 
problemen voor tietsers en wandelaarsi Gaarne is mijn 
dringende verzoek om schade en ongevallen te voorkomen 
dat de weg hier {grp)^^{gg verhoogd gaat worden om de water 
instroom te voorkomen. Gaarrieverwa^t ik spoedig een 
reactie of actie gemeente. 

BAG 

Communicatie naar melder Interne notitie 

15/05/2023 14:|_ 
^^^|zou jij dit on Jer de aandacht willen brengen bijl  I dank je 

16/05/2023 13:57:1 
Graag oppakken. 
Ik heb er al een aantal weken geleden borden bij laten aetten met de tekst wateroverlast. 
De uitvoering hiervan zal vermoed ik bij projecten openbare ruimte horen. zo niet krijg ik hem graag terug 
zodat ik dit met^^Hkan opnemen want dit moet wel opgepakt worden. 
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> Kaart 

) 6 Log(s) 
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Meldwijae 

Melder: 

□ ppercategorie 

Nieuw 

Internet 

MOR 

Hoofdcategorie Projecten 

Subcategorie Projecten Openbare Ruimte 

Wijk 
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Datum atgehandeld 

Datum binnenkomst 
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PC Woonplaats| 
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T eletoon 
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Bebouwde kom 

Normtijd lOwerkdagen 

Buurt 

22-5-2023 

Bebouwde kom 

Ooraaak 

Indeling 

Plaats 

Verantwoordelijk Projecten Openbare Ruimte 

Bijaonderheden melding 

Reeuwijk 

Locatie jOudeweg 

T er hoogte van Voorbij nr 32 aie bijgevoegde 
foto s 

Coordinaten 111057,44 451551,1 

Bij mij aan de Qyjfejtgg is de weg zodanig verzakt dat het 
water van de Slfijgng perceel opioopt en 
bovendien geett deze waterpartij e 
problemen voor tietsers en wandelaarsi Gaarne is mijn 
dringende verzoek om schade en ongevallen te voorkomen 
dat de weg hier {grp)^^{gg verhoogd gaat worden om de water 
instroom te voorkomen. Gaarrieverwa^t ik spoedig een 
reactie of actie gemeente. 

BAG 

Communicatie naar melder Interne notitie 

15/05/2023 14:|_ 
^^^|zou jij dit on Jer de aandacht willen brengen bijl  I dank je 

16/05/2023 13:57:1 
Graag oppakken. 
Ik heb er al een aantal weken geleden borden bij laten aetten met de tekst wateroverlast. 
De uitvoering hiervan zal vermoed ik bij projecten openbare ruimte horen. zo niet krijg ik hem graag terug 
zodat ik dit met^^Hkan opnemen want dit moet wel opgepakt worden. 



maandag 26juli2021 09:40:45 
From: 
Sent: 

Cc: 
Subject: 
Attachments: 210719 website ontheffingen.docx 

Met vriendelijke groet, 

Communicatie 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

T 0172-522 522 

www.bodegraven-reeuwiik.nl 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



www.bodegraven-reeuwiik.nl/plassengebied 

Ontheffing BFB's aanvragen 
Voor voertuigen met een breedte tussen 1,2. en 3 meter en met een gewicht tussen 10 en 20 ton 
kunt u straks een ontheffing aanvragen. Daarmee kunt u, door het scannen van de bijbehorende 
barcode, de klaphekjes van de BFB's openen. U kunt een aanvraag doen voor een eenmalige 
ontheffing of een pas aanvragen voor een langlopende ontheffing. Dit laatste is alleen mogelijk voor 
aanwonenden, bedrijven in het gebied en vaste toeleveranciers. De kosten om met een ontheffing de 
poortjes te openen bedragen € 28,75 per keer. U doet de aanvraag te zijner tijd 
via www.bodegraven-reeuwijk.nl/verkeersontheffingen. Als u voldoet aan de voorwaarden en u 
heeft betaald, ontvangt u per ommegaande een barcode in uw mailbox. Door de barcode te scannen 
bij de paal, opent u het hek. 

www.bodegraven-reeuwiik.nl/verkeersontheffingen 

Verkeersontheffingen 

Binnen de gemeente gelden er voor een aantal wegen beperkingen. Sommige wegen zijn op 
bepaalde tijdstippen afgesloten. Voor andere wegen gelden beperkingen in de lengte, breedte 
(2.20m) en/of het gewicht (10 ton) van uw voertuig. Is uw voertuig te breed of te zwaar, dan kunt u 

tot een bepaald maximum een ontheffing aanvragen. 

Button Ontheffing aanvragen voor Plassengebied via poortjes (BFB) 

Button Ontheffing aanvragen voor overige wegen 

, breedte- en gewichtsbeperking 

Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn een groot aantal smalle wegen. In combinatie met de 
slecht draagkrachtige veengrond in dit gebied van Nederland is groot en/of zwaar verkeer op deze 

wegen niet gewenst. Op deze wegen zijn breedte- en/of gewichtsbeperkingen van kracht. 

Het aanpassen van de transportroute of de wijze van vervoer (bijvoorbeeld over water) heeft 

daarom de voorkeur. 
Wanneer dit niet mogelijk is kunt u een aanvraag indienen voor ontheffing voor deze smalle 
wegen. Deze aanvraag moet uiterlijk tien werkdagen voor de ingangsdatum van het 

transport door ons ontvangen zijn. U kunt voor het Plassengebied een ontheffing aanvragen 
voor een gewicht tot maximaal 20 ton. Met die ontheffing kunt u door de week de poortjes 

(BFB - beweegbare fysieke beperkingen) in het Plassengebied openen om uzelf toegang te 
verlenen. Het kan gaan om een eenmalige of een langlopende ontheffing. 
Voor de overige wegen met beperkingen in onze gemeente kunt u een ontheffing krijgen tot 

maximaal 25 ton. 

Via bovenstaande buttons vindt u het aanvraagformulier. 

PDF - Informatieblad aanvraag ontheffing breedte- en gewichtsbeperking (PDF, 125.23 KB) 

Lengtebeperking - draaicurves 
Vooral in het kwetsbare Reeuwijkse Plassengebied zijn er veel smalle landweggetjes waar het 
moeilijk draaien en keren is. Voor langer verkeer zijn daar veel beperkingen in de draaicirkels. Op 



bijgaande overzichtskaart is aangegeven met welke lengte van uw (vracht)auto het al dan niet 
mogelijk is om de bocht te maken. Hiermee kunt u - los van eventuele benodigde ontheffingen 
vanwege het gewicht van uw voertuig - uw route voorbereiden. 

PDF - 210510 Overzichtskaart plassengebied draaicurves (PDF, 14.54 MB) 

Geslotenverklaringen 

Een aantal wegen binnen de gemeente is op bepaalde dagen afgesloten voor (een of meerdere 
categorieen) weggebruikers. Zo is de Floge Rijndijk in Nieuwerbrug tijdens de spits niet toegankelijk 
en mag u in het weekend niet over de wegen in het Reeuwijkse Plassengebied rijden. U kunt een 
ontheffing voor deze wegen aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

Via bovenstaande buttons vindt u het aanvraagformulier. 

PDF - Informatieblad ontheffingsaanvraag geslotenverklaring Floge Rijndijk te Nieuwerbrug 

PDF - Informatieblad ontheffingsaanvraag geslotenverklaring Reeuwijks Plassengebied 

Kosten! 

Breedte- en gewichtsbeperking 

Ontheffing voor een week of minder: € 44,15 (prijs 2021) 
Ontheffing voor een week tot drie maanden: € 88,40 (prijs 2021) 

Ontheffing voor vanaf drie maanden tot drie jaren: € 132,65 (prijs 2021) 
Wijziging kenteken: € 22,05 (prijs 2021) 

Geslotenverklaringen 

Ontheffingsaanvraag: € 44,15 per kenteken 
Wijziging kenteken: € 22,05 

Legeskosten bedieningsmechanisme Oudeweg en Oosteinde 

Borg: € 70,00 

Legeskosten: € 44,15 (prijs 2021) 

www.bodegraven-reeuwiik.nl/verkeersontheffing-aanvragen/formulier 

Verkeersontheffing aanvragen 

Vul alle velden in. Als een veld niet verplicht is, staat dit erbij. 

Welke ontheffing wilt u aanvragen? 

o Floge Rijndijk te Nieuwerbrug (geslotenverklaring in de spits) 
o Reeuwijkse Plassengebied (geslotenverklaring in het weekend) 
o Reeuwijkse Plassengebied (wegen met breedte en/of gewichtsbeperkingen) 

Overige wegen buiten het Reeuwijkse Plassengebied (met breedte en/of 
gewichtsbeperkingen) 

o 



Gegevens aanvrager 
Naam organisatie/vereniging (niet verplicht) 

Naam contactpersoon 
Straatnaam en huisnummer 
Postcode 

Woonplaats 
Telefoonnummer 

E-mailadres 

www.bodegraven-reeuwiik.nl/verkeersontheffing-aanvragen/formulier 

Verkeersontheffing aanvragen 
Wegen ontheffing 

De onderstaande wegen in het Reeuwijkse Plassengebied zijn open voor verkeer dat maximaal 2.20m 
breed is en maximaal 10 ton zwaar, inclusief belading. Is uw voertuig exceptioneel breder of 
zwaarder? Maar niet breder dan 3.00m of zwaarder dan 20 ton? Dan kunt u een ontheffing 

aanvragen. 
Voor onderstaande wegen in het Reeuwijkse Plassengebied geldt dat er een ontheffing voor 
exceptioneel verkeer afgegeven kan worden waarbij het voertuig een totaalgewicht van maximaal 20 

ton mag bedragen. De ontheffing geldt voor Het gaat om onderstaande wegen in het Reeuwijkse 
Plassengebied: 

Bosmankade 
Gravekoopsedijk 
Hortemansdijk 

Korssendijk 
Lecksdijk 

Nieuwenbroeksedijk 
Nieuwdorperweg 
Oudeweg 

Platteweg (gedeeltelijk) 
Ree (gedeeltelijk) 
Twaalfmorgen 

Vlietdijk 
Willenskade 

Zoetendijk 
's-Gravenbroekseweg 
Negenviertel 

Oukoopsedijk 

Er zijn meer wegen in Bodegraven-Reeuwijk die breedte- of gewichtsbeperkingen kennen. Ook 

daarvoor geldt dat er geen probleem is zolang uw voertuig niet breder is dan 2.20 en niet zwaarder is 
dan 10 ton. U kunt voor onderstaande wegen echter een ontheffing aanvragen wanneer uw voertuig, 

inclusief belading, maximaal 25 ton weegt. Deze ontheffing kan verleend worden voor: 
Hoogeind 
Kerkweg (Bodegraven) 

Kerkweg (Reeuwijk-Dorp) 
Korte Waarder 
Kosterdijk 



Laageind 
Meije 

Middelburgsweg 
Middelweg 
Oosteinde 

Oud-Bodegraafseweg 
Oud-Reeuwijkseweg 

Weiweg 
Westeinde 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

dinsdag 22 december2020 12:32:34 

Beste en 
Hierbij een reactie van het Wijkteam 

Kennelijk rijdt er her al een trein of meerdere zelfs, zijn er verwachtingen gewekt en/of al toezeggingen gedaan. 
Vorige week werd mij gevraagd deze casus op te pakken. 
Ik moet er dus ff in duiken. 
Heb een aantal vragen intern uit staan. En wat afspraken ingepland. Maar de meeste zijn t/m eerste week januari met vakantie. 
Mijn voorstel is inderdaad even pas op de plaats. 

Ik wil weten welke initiatieven er zijn en van wie. Welke status die hebben. 
Wie heeft de bevoegdheid om beslissingen te maken en wie moet hij /zij daar voor raadplegen OF kan binnen het beleid 
van de gemeente een ambtenaar zelfstandig beslissingen nemen en binnen welk kader 

Momenteel spelen er in dit gebiedje 2 initiatieven 
Het initiatief van de 11 graven (zie de bijiage die je me stuurde) 
Dat plan omvat meerdere borden plaatsen, zie zijn algemene aandachtspunten. 
Waarvan er 1 is: Never minder dan meer borden. 
Om vervolgens 5 soorten borden te ontwerpen. 
Hij omcirkelt vervolgens in bijgevoegde voorbeelden 
De ANWB paddenstoel/ en het fietsknooppunten paaitje, plus verkeersborden die geschoond moeten worden 

En het initiatief van het dorpsteam 
om i.s.m. de gemeente de over bebording in het gebied aan te pakken 
Veel palen staan zonder bord .vervuild/ scheef of niet meer van toepassing 
bv door de vastgestelde tonnages hoef Je dit alleen aan te geven aan de 4 toegangswegen. 
Borden in de bermen kunnen ook problemen geven bij de maaibeurten. 
Het dorpsteam laat de bewoner van een straat alle borden die op zijn /haar straat staan fotograferen en sturen die foto’s 
naar^^^^^ die deze foto’s vervolgens doorstuurt naar^^^i^^^^|^^^| heeft een plan van aanpak gemaakt 
en dit plan heeft besproken met een wijkteamlid in Bodegraven en D Team Sluipwijk. 
^^^^ordent en herschikt en in begin feb is een vervolg meeting om resultaat per straat te toetsen op volledigheid. 
Volgens ^^Hzou begin april, voor het seizoen begint, het project “over bebording” klaar moeten zijn. 
Hierzijn ook ANWB en fiets knooppunt borden in meegenomen. 
In het kader van effectiviteit is benaming plas op brugdeel geopperd als simpel en doeltreffend 
Ook omdat bv op ravenburg t woord natuurplas en verboden voor schroef is verdwenen na vervanging bruggen 
Zo ook dus als het wandelpad bord voor de smalle Zoetendijk. 

Welke clubs zijn er nu wel/niet bij betrokken. 
Veen is betrokken door 11 graven om hun budget rond te krijgen 

Ik heb alleen gevraagd aan mij bekende clubs en anderen wat ze van de plannen van DT vonden en dat werd positief 
ontvangen 

^^^^|probeer ik project verantwoordelijk te maken. Maar dan integraal. Zo niet, dan moet ik verder zoeken. 
Wat is het beleid van de gemeente met die extra borden wensen, net nu we aan de slag zijn met saneren en uniformeren van borden. Welke 
uitstraling wil je het Plassengebied meegeven 
Welke financiele middelen er wel/niet zijn en wie het beheer nadien gaat doen. 
Als wij AED punten in het gebied plaatsen , hebben wij ook de onderhoud kosten 
Als doorsnee burger vind ik dat de gemeente aansprakelijk is voor het gebied met alle wel en wee. 
Clubs en teams kunnen ondersteunend werken voor de gemeente en ideeen aandragen, daar waar mogelijk mee helpen te realiseren 
maar de eindverantwoording ligt bij de gemeente. 

Door uit te besteden /delegeren maar niet te cobrdineren en te controleren krijg je verkeerde goed bedoelde koersen , die nadat ze 
vaart hebben gezet moeilijk te keren te zijn. 
En wie krijgt uiteindelijk de “schuld?” 
De gemeente! 

Hoe we hierover gaan communiceren en door wie. 

Wat nog meer? 
Eens? Helemaal eens met je schrijven 

met vriendelijke groet, 



Nog een voorbeeld, hoe lets foot zou kunnen gaan lopen: 

Hi 
me vorige week dat voorbereidingen zijn gestart om delen van de Oudeweg te verhogen, deze is te iaag op 

bepaaide deien. Gemeente gaat niet aiieen uitvoering maar ook het ontwerp uitbesteden (tot nu toe zeif gedaan). Ontwerp zai moeten 
voidoen aan randvoorwaarden, o.a. aangrenzend natuurgebied, drukte van Landai recreanten, toegankeiijkheid bewoners en ieveranciers. 
Hebben wij / kennen wij iemand die aanspreekpunt voor de buurt kan zijn om informatie met de bewoners te deien wanneer dit aiiemaai 
gaat iopen? 

Best gevaariijk toch? Om dat uit te besteden? Om een derde parti] i.s.m. met "een bewoner" andere bewoners hun wensen te iaten 
inventariseren? 
Voor Je het weet heb Je een twee baans weg !! 
Met vriendelijke groet, 



From: Postbus 'Communicatie' 
Sent: woensdag 4 mei 2022 10:11:14 

Subject: 

Wat betreft jouw vraag zwaar verkeer. Tot nu toe kan ik de betreffende collega's niet bereiken. 

In het algemeen zou onze reactie kunnen zijn: 

"Zwaar verkeer en de verkeersintensiteit in dit gebied heeft zich over een lange tijd in kleine stapjes ontwikkeld. Het gebied is drukker 
bewoond, de verkeersbewegingen van inwoners en mensen die in dit gebied moeten zijn is groter geworden. Bedrijven in dit gebied hebben 
zich over tal van jaren verder ontwikkeld en om economisch rendabel te blijven zijn er steeds zwaardere voertuigen gekomen. Ook worden 
vrachten van buiten het gebied met steeds grotere voertuigen afgeleverd. Daarnaast speelt nog het probleem van de draagkracht van de 
bodem en de (zwaardere) verkeersbewegingen. De situatie heeft zich dus langzaam ontwikkeld en kent ook geen snelle opiossing. De 
gemeente zal stap voor stap kijken hoe we op een praktische en planmatige manier het gebied toegankelijk kunnen houden voor de 
vervoersbewegingen. Of er nu een aannemer van binnen of buiten het gebied gevraagd zou zijn voor herstelwerkzaamheden maakt eigenlijk 
niet uit. Felt is dat de weg herstelt moet worden en dat dit geld kost. Dit komt het hele gebied ten goede". 

Ik hoop dat je er wat mee kunt. 

Groet, 

Va n: 
Verzonden: donderdag 28 april 2022 22:43 
Aan: Postbus 'Communicatie' <communicatie(Sbodegraven-reeuwiik.nl> 
Onderwerp: Zwaar verkeer Olieman 

Onlangs verscheen het bericht dat de firma Olieman de Oudeweg gaat opknappen. Nu is er op dat bericht wat commentaar geworden. Ik sprak 
net iemand die stelt dat Olieman zelf met veel zwaar verkeer over zwakke wegen rijdt en nu eigenlijk wordt beloond voor hun 'slechte gedrag'. 
„Eerst rijden ze de weg kapot. Nu mogen ze het herstellen.''Wat is jullie reactie op dit commentaar? 

Ook vertelde deze inwoner dat hij al jaren bij de gemeente aan de bel trekt over het zware verkeer aan de Overtocht in Bodegraven. Dat zorgt 
volgens hem voor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers en de trillingen aan woningen. Is de gemeente bekend met klachten van 
bewoners van de Overtocht? 
Zo ja, gaan jullie komende tijd aanpassingen verrichten aan deze weg als het gaat om zwaar verkeer? Zo ja, wat zijn de plannen en voor 
wanneer staan die gepland? Zo niet, waarom niet? 

Ik zie jullie reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 



From: Postbus 'Verkeer' 
maandag 1 mei 2023 10:28:05 Sent: 

To: 
Cc: 
Subject: Nieuwe ontheffing Van Noort 
Attachments: 306763_1.pdf 

Beste, 

Hierbij uw ontheffing met het juiste kenteken. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geholpen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens team wegen en verkeer 

Adviseur verkeer, vervoer en bebording 

Gemeente 
Bodegraven 
Reeuwijk 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
0172-522 522 
verkeer@bodearaven-reeuwiik.nl 
www.bodearaven-reeuwiik.nl 



Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Burgerzaken: 
Julianastraat 6 

Van Noort Bedrijven 
Coenecoop 449 
2741 PP WADDINXVEEN 

2411 CV Bodegraven 

Gemeentehuis: 
Raadhuisplein 1 

2411 BD Bodegraven 

Postbus 401 
2410 AK Bodegraven 

T 0172 - 522 522 

www.bodegraven-reeuwijk.nl 
info@bodegraven-reeuwijk.nl Datum verzonden 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

0ns kenmerk Z/23/150831 / DOC-23306763 
Uw kenmerk 

Behandeld door 

Bijlage(n) 

Onderwerp 

Ontheffing 
Ontheffing voor wegen met een breedte- en gewichtsbeperking 

Geachte heer/mevrouw, 

Bijgaand treft u de door u aangevraagde ontheffingen aan voor het berijden van 
wegen met een breedte- en gewichtsbeperking. 
De ontheffing behoort tijdens het transport in het betreffende motorvoertuig 
aanwezig te zijn. 
U ontvangt binnenkort een rekening voor het bedrag van € 47,50 

Aangezien de gemeente bezig is met het aanpassen van het beleid inzake 
het rijden op wegen met een breedte- en gewichtsbeperking (project C- 
wegen), wordt de af te geven ontheffing ais voigt afgegeven: 
• Voor het Reeuwijkse Piassengebied geidt dat de ontheffing geidig is tot 

de camera,s in werking gaan. 
• Voor de overige wegen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt de 

ontheffing voor maximaai 1 jaar verieend 
• De weggedeeiten van de Oudeweg (tussen de Steupei en de Kooidijk) 

en de Ree (tussen de Hortemansdijk en Zoetendijk) vaiien buiten het 
reguiiere ontheffingenbeieid. Vanwege de omvang en de draagkracht, 
wordt voor deze wegen in principe geen ontheffing verieend. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw bereikbaar 
via teiefoonnummer (0172) 522 522 of via e-maiiadres info(5)bodearaven- 
reeuwiik.ni 

Met vriendeiijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, 



Ontheffing voor het behjden van (een) weg(en) met een breedte- en gewichtsbeperking 

Registratienummer : Z/23/150831 / DOC-23306763 

Ingangsdatum van de ontheffing : 2 mei 2023 

Vervaldatum van de ontheffing : 5 mei 2023 

Hierbij verienen wij u ontheffing op grand van artikei 87 van het Regiement Verkeersregeis en Verkeerstekens 1990, 
wat betreft de borden C18 (Breedtebeperking) en bord C21 (totaai tonnage beperking) van bijiage 1, behorende bij 
het RVV 1990. 

GEGEVENS HOUDER VAN DE ONTHEFFING: 

Naam Van Noort Bedrijven Teiefoon : 0182-2623999 
Adres Coenecoop 449 
Postcode 2741 PP Woonpiaats : WADDINXVEEN 

DE ONTHEFFING IS GELDIG VOOR HET VOLGENDE VOERTUIG: 

Kenteken/ingesiagen chassisnummer: 31-BJJ-6 (of geiijkwaardig aan) 
Breedte (in cm): 274 cm 
Ledig gewicht voertuig (in kg): 20.500 kg 

DE ONTHEFFING IS GELDIG OP DE VOLGENDE WEGEN (max. totaai 20 ton) Reeuwijkse Plassengebied: 

Vanaf de Achterwiiienseweg wordt de iading 
overgeiaden naar Twaaifmorgen 10 

DE ONTHEFFING IS GELDIG OP DE VOLGENDE WEGEN (max. totaai 25 ton) Overige wegen: 
Hoogeind 

Kerkweg, Bodegraven 

Kerkweg, Reeuwijk-Dorp 

Korte Waarder 

Kosterdijk 

Laageind 

Meije 

Middeiburgseweg 

Zoz 

Oosteinde 

Oud-Bodegraafseweg 

Oud-Reeuwij kseweg 

Weiweg 

Westeinde 

Middeiweg 

Negenviertei 
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VOORWAARDEN WAARONDER DE ONTHEFFING WORDT VERLEEND: 

A. De houder van de ontheffing dient deze tijdens het gebruik ervan aanwezig te hebben in het gebruikte 
motorvoertuig en dient deze op eerste aanvraag te tonen aan de bevoegde autoriteiten; 

B. Het overige verkeer mag niet in gevaar worden gebracht of worden gehinderd; 

C. Eike beschadiging aan de weg of wat daartoe behoort (inciusief kabeis en ieidingen) ais gevoig van het gebruik 
van de weg krachtens deze ontheffing moet aan de onderhoudspiichtige(n) of aan de eigenaar(s) worden 
vergoed; 

D. De houder van de ontheffing doet bij voorbaat afstand van aiie aanspraken die hij tegen de gemeente zou 
kunnen doen geiden wegens schade aan het krachtens de ontheffing gebruikte motorvoertuig, door weike 
oorzaak ook ontstaan en aanvaardt de verpiichting tot vrijwaring van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die 
aiie vorderingen die derden mochten doen geiden tot vergoeding van schade, die met het gebruik maken van 
de ontheffing in enigeriei verband staan, tenzij de schade is ontstaan door of de vordering voortspuit uit schuid 
aan de zijde van de gemeente; 

E. De ontheffing geidt siechts voor transporten t.b.v. aan de betreffende wegen geiegen perceien, en de genoemde 
wegen die daar via de kortste route naar toe ieiden, en mag derhaive niet voor doorgaand verkeer worden 
gebruikt; 

F. Er mag niet sneiier worden gereden dan 25 km/uur door iandbouwvoertuigen en 30 km/uur door overige 
motorvoertuigen; 

G. Er mag niet worden geparkeerd op de betreffende wegen met een breedte- en gewichtsbeperking; 

H. Maximum toegestane totaaimassa in KG op de wegen in het Reeuwijkse Piassengebied: 20.000 

I. Maximum toegestane totaaimassa in KG op de overige wegen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk: 25.000 

J. De houder van de ontheffing wordt erop gewezen dat het coiiege aitijd bevoegd is deze ontheffing in te trekken, 
ais aan deze ontheffing verbonden voorschriften niet worden nageieefd. Het coiiege is daartoe ook bevoegd ais 
de aan de ontheffing verbonden maatregeien daarvoor geen of geen afdoende opiossing bieden. Die maatregeien 
zijn: het wijzigen van de aan de ontheffing verbonden voorschriften, het aan de ontheffing verbinden van nadere 
voorschriften. 

K. Het berijden van de Kerkweg en de Meije is in verband met schooigaande kinderen niet toegestaan in de 
spitsuren tussen 07.00 - 9.00 en 12.00 - 14.00 en 16.00 - 17.00 uur. 

Door van deze ontheffing gebruik te maken stemt u met het vorenstaande in. 

Met vriendeiijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, 

BEZWAAR: Binnen zes weken na de dag waarop dit besiuit aan u is toegezonden of uitgereikt, kunt u hiertegen 
op grond van de Aigemene wet bestuursrecht bij ons coiiege een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 
door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, dagtekening, een omschrijving van dit besiuit 
en de motivering van uw bezwaren bevatten. 

Legeskosten: € 47,50 
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maandag 31 januari 2022 16:18:23 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: Nieuwe tekst website verkeersontheffingen 
Attachments: Website verkeersontheffingen.docx; Infoblad verkeersontheffing breedte- en gewichtbeperkingen op gemeentelijke wegen.pdf; Infoblad 

verkeersontheffing breedte- en gewichtbeperkingen plassengebied.pdf 

Vanuit project plassengebied is mij gevraagd om de tekst en de informatiebladen veer de website aan te passen op pagina verkeersontheffingen. 
Zou jij de websitetekst en de twee informatiebladen willen toevoegen? Zou dit binnen twee weken kunnen gebeuren. We zijn wat aan de late 
kant met deze informatie. 
Alvast bedankt. 

Met vriendelijke greet, 

Gemeente 
Bodegraven 
Reeuwijk 

Adviseur verkeer en vervoer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T 0172-522 522 / 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend 



Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Informatieblad ontheffingsaanvraag voor het berijden een of 
meerdere wegen met een breedte- en gewichtsbeperking 
(plassengebied Reeuwijk niet inbegrepen) 

Beperkingen breed en/of zwaar verkeer 
Op diverse wegen in het buitengebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gelden 
breedte- en gewichtsbeperkingen voor verkeer. Een voertuig dat breder is dan 2,2 
meter en/of zwaarder (geladen) is dan 10 ton, mag de weg niet inrijden. 
Voor het berijden van deze verboden met voertuigen die over de limieten been zijn, 
staat een boete. De verboden staan aangegeven met verkeersborden aan het begin van 
de wegen. 

De gemeente heeft deze verboden ingevoerd vanwege de leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid te waarborgen. De slappe (veen)gronden, waar de wegen en de 
bermen zich op bevinden, zijn gevoelig voor schade en verzakking. Daarbij zijn hebben 
deze wegen een smal wegprofiel waar al het verkeer zich dichtbij elkaar begeeft en 
uitwijken door de zachte berm of waterkant nauwelijks mogelijk is. Wegen met de deze 
kenmerken worden ook wel c-wegen genoemd. Groot en zwaar verkeer is op deze 
wegen onveilig voor fietsers en voetgangers. 

Beperkingen voor voertuigen iangen dan 12 meter 
Let OP! Op de meeste van deze wegen zijn de bochten krap. Op de website kunt u een 
kaart raadplegen met knelpunten voor lange voortuigen 

Ontheffing 
Voor sommige wegen met een breedte- en zwaartebeperking kunt u ontheffing 
aanvragen van het verbod. Hiervoor moet u aan meerdere eisen voldoen. 

U moet bekijken of het vervoer mogelijk met een smaller en/of lighter voertuia 
uitgevoerd kan worden. Daarnaast moet u bekijken of het vervoer via een andere route 
gereden kan worden. 

Zijn de hierboven genoemde opties niet mogelijk, dan kunt u een ontheffing aanvragen. 
Het maximumaewicht waarvoor u een ontheffing kunt kriiaen is 25 ton. 
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Voor welke wegen moet ik een ontheffing aanvragen? 
Locaties met mogelijkheid ontheffing 
tot 25 ton 

Hoogeind  
Kerkweg (Bodegraven) 
Kerkweg (Reeuwijk-Dorp) 
Korte Waarder  
Kosterdijk  
Laageind  
Meije  
Middelburgseweg  
Middelweg  
Negenviertel  
Oosteinde  
Oud Bodegraafseweg 
Oud-Reeuwijkseweg  
Weiweg  
Westeinde 

Hoe vraag ik een ontheffing aan? 
Om een ontheffing aan te vragen, vult u het daartoe bestemde aanvraaaformuHer in. 
Daarnaast voegt u een kooie van het kentekenbewiis van het desbetreffende voertuig 
bij. 

Voor voertuiaen zander kenteken (bijv. landbouwvoertuigen, bouwmaterieel, ect.) 
voegt u een eigenaarsverklaring bij met hierop aangegeven: 

Het merk en chassisnummer van het voertuig; 
De totale massa van het lege voertuig (rijklaar); 
De druk op de assen van het lege voertuig; 
De totale massa van het geladen voertuig (totaalgewicht); 
De druk op de assen van het geladen voertuig; 

Waarvoor kan ik een ontheffing aanvragen? 
Ook bij een ontheffing stelt de gemeente een maximum voor de breedte en zwaarte van 
een ontheven voertuig. 

Maximum toegestane voertuig breedte: 
De maximaal toegestane breedte van het bedraagt, volgens de 
breedtebeperking, 2,20 meter; 
Op basis van het Voertuigreglement wordt ontheffing verleend voor een 
maximum breedte van 2,60 meter voor een voertuig op kenteken 
(vrachtauto's, etc.) en 3,00 meter voor voertuigen zonder kenteken 
(landbouwvoertuigen, bouwmaterieel, etc.); 

Maximum toegestane gewicht: 
Het maximaal toegestane gewicht van het voertuig (in beladen toestand) 
bedraagt, volgens de breedtebeperking, 10 ton; 
Ontheffingen worden slechts verleend tot een maximum van 25 ton: 
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Aan welke voorwaarden moet ik voldoen bij een ontheffing? 
a. Ontheffingen worden uitsluitend uitgegeven aan transporten ten behoeve van 

een perceel dat ligt aan een weg met breedte- en gewichtsbeperking, via een 
route die door de gemeente is vastgesteld. Als een perceel ook bereikbaarheid 
is via een route zonder breedte- en gewichtsbeperking, maar de aanvrager 
toch kiest voor transport over een of meerdere desbetreffende wegen, dan 
weegt het gemeentebestuur belangen af. De belangen van de aanvrager bij de 
gekozen route zullen afgewogen worden tegen de belangen omtrent de 
handhaving, veiligheid en leefbaarheid van de breedte- en gewichtsbeperking. 
Alvorens zal besloten worden over de verlening van de gevraagde ontheffing; 

b. Ontheffingen worden uitsluitend uitgegeven voor bestemmingsverkeer, niet 
voor doorgaand verkeer; 

c. Bij de ontheffing geldt een maximumsnelheid van 25 km/uur voor landbouw- 
en bouwverkeer. Voor overige voertuigen geldt een maximumsnelheid van 30 
km/uur; 

d. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het 
gebruik van de ontheffing; 

e. Elke beschadiging aan de weg (kabels en leidingen, bermen en wegobjecten 
inbegrepen), die als gevolg is van het gebruiken van de weg volgens de 
ontheffing, moet aan de onderhoudsplichtige(n) worden vergoed; 

f. Het overige aanwezige verkeer mag niet in gevaar worden gebracht of onnodig 
worden gehinderd; 

g. Op de betreffende wegen met een breedte- en gewichtsbeperking mag niet 
worden geparkeerd; 

h. Het berijden van de wegen met een ontheven voertuig in het verband met 
schoolgaande kinderen niet is toegestaan op werkdagen tussen 07.00-09.00, 
met uitzondering van de schoolvakantieperiodes; 

i. Bij een ontheffing voor de Kerkweg (Bodegraven) en de Meije is het niet 
toegestaan de weg te berijden tussen 07.00-09.00, 12.00-14.00 en 16.00- 
18.00 uur in verband de (fiets)route voor schoolgaande kinderen; 

j. Als de bovengenoemde voorschriften niet worden nageleefd, dan kan de 
ontheffing ingetrokken worden; 

k. Het bevoegd gezag kan afwijken van bovengenoemde voorwaarden, als de 
voorwaarden niet afdoende zijn voor de verlening van de ontheffing. 

Wat als er niet aan de voorwaarden voldaan kan worden? 
Als u meer dan 20 ton moet vervoeren, uw voertuig breder is dan de maximale 
breedtelimiet of kunt u niet voldoen aan bepaalde voorwaarden, dan kan het college van 
burgemeester en wethouders afwijken van deze eisen. Hiervoor moet u een motivering 
aanleveren met waarom afgeweken dient te worden van de eisen. 

Aanvraagtermijn voor een ontheffing 
Een ontheffing voor een week of minder dient minimaal 10 werkdaaen voor de 
aeolande aanvana van het transport bij voorkeur digitaal te worden aangevraagd. 
Een ontheffing voor een kwartaal of voor een jaar dient minimaal 4 weken voor de 
aeolande aanvana van het aebruik bij voorkeur digitaal te worden aangevraagd. 
Een ontheffing met een afwijkende aanvraag met motivatie dient minimaal 4 voor 
de aeolande aanvana van het transport bij voorkeur digitaal te worden 
aangevraagd. 
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Legeskosten (2022) ontheffing en termijn geldigheid 
Incidentele ontheffing voor een week of minder: €44,85,— 
Incidentele ontheffing met afwijking en motivering: €600,— 
Ontheffing per een kwartaal: €89,70,— 

- Ontheffing per een jaar: €150,— 
Wijziging kenteken: €22,05,— 

Informatie 
Voor meer informatie kun u contact opnemen met mevrouw met onze 
wegbeheerders (inhoudelijk), bereikbaar het e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl of 
via telefoonnummer 0172 - 522 522. 
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Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Informatieblad ontheffingsaanvraag voor het berijden een of 
meerdere wegen plassengebied Reeuwijk met een breedte- en 
gewichtsbeperking 

Beperkingen breed en/of zwaar verkeer 
Op diverse wegen in het buitengebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gelden 
breedte- en gewichtsbeperkingen voor verkeer. Een voertuig dat breder is dan 2,2 
meter en/of zwaarder (geladen) is dan 10 ton, mag de weg niet inrijden. 
Voor het berijden van deze verboden met voertuigen die over de limieten been zijn, 
staat een boete. De verboden staan aangegeven met verkeersborden aan het begin van 
de wegen. 

De gemeente heeft deze verboden ingevoerd vanwege de leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid te waarborgen. De slappe (veen)gronden, waar de wegen en de 
bermen zich op bevinden, zijn gevoelig voor schade en verzakking. Daarbij zijn hebben 
deze wegen een smal wegprofiel waar al het verkeer zich dichtbij elkaar begeeft en 
uitwijken door de zachte berm of waterkant nauwelijks mogelijk is. Wegen met de deze 
kenmerken worden ook wel c-wegen genoemd. Groot en zwaar verkeer is op deze 
wegen onveilig voor fietsers en voetgangers. 

Beperkingen voor voertuigen ianger dan 12 meter 
Let OP! Op de meeste van deze wegen zijn de bochten krap en onoverzichtelijk. Op de 
website kunt u een kaart raadplegen met knelpunten voor lange voortuigen 

Extra voorzichtigheid in het piassengebied 
De wegen in het plassengebied zijn extra gevoelig voor schade en verzakking. Daarbij 
zijn deze wegen smal en onoverzichtelijk. Het aanpassen van de transportroute of de 
wijze van vervoer (bijvoorbeeld over water) heeft de voorkeur. Als dit niet kan, kunt u 
een aanvraag indienen voor een ontheffing voor deze wegen. 

Ontheffing 
Voor sommige wegen met een breedte- en zwaartebeperking kunt u ontheffing 
aanvragen van het verbod. Hiervoor moet u aan meerdere eisen voldoen. 

U moet bekijken of het vervoer mogelijk met een smaller en/of lighter voertuia 
uitgevoerd kan worden. Daarnaast moet u bekijken of het vervoer via een andere route 
gereden kan worden. 

Zijn de hierboven genoemde opties niet mogelijk, dan kunt u een ontheffing aanvragen. 
Het maximumaewicht waarvoor u een ontheffing kunt kriiaen is 20 ton. 
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Voor welke wegen moet ik een ontheffing aanvragen? 
Locaties met mogelijkheid ontheffing 
tot 20 ton 

Bosmankade  
Gravekoopsedijk  
Hortemansdijk  
Lecksd ij k  
Nieuwdorperweg  
Nieuwebroeksedijk  
Platteweg  
De Ree (gedeeltelijk, tussen Korssendijk 
en Zoetendijk  
Twaalfmorgen  
Oudkoopsedijk  
's-Gravenbroekseweg  
Vlietdijk  
Willemskade  
Zoetendijk  

*De weggedeelten van de Oudenweg (tussen de Steupel en Kooidijk) en de Ree (tussen 
de Nieuwebroeksedijk en Zoetendijk) vaiien buiten het reguiiere ontheffingenbeieid. Dit 
vanwege de smaiie omvang en de geringe draagkracht wordt voor deze wegen geen 
ontheffing verieend. 

Hoe vraag ik een ontheffing aan? 
Om een ontheffing aan te vragen, vult u het daartoe bestemde aanvraaaformuiier in. 
Daarnaast voegt u een kooie van het kentekenbewiis van het desbetreffende voertuig 
bij. 

Voor voertuiaen zonder kenteken (bijv. landbouwvoertuigen, bouwmaterieel, ect.) 
voegt u een eigenaarsverklaring bij met hierop aangegeven: 

Het merk en chassisnummer van het voertuig; 
De totale massa van het lege voertuig (rijklaar); 
De druk op de assen van het lege voertuig; 
De totale massa van het gelanden voertuig (totaalgewicht); 
De druk op de assen van het geladen voertuig; 

Waarvoor kan ik een ontheffing aanvragen? 
Ook bij een ontheffing stelt de gemeente een maximum voor de breedte en zwaarte van 
een ontheven voertuig. 

Maximum toegestane voertuig breedte: 
De maximaal toegestane breedte van het bedraagt, volgens de 
breedtebeperking, 2,20 meter; 
Op basis van het Voertuigreglement wordt ontheffing verieend voor een 
maximum breedte van 2,60 meter voor een voertuig op kenteken 
(vrachtauto's, etc.) en 3,00 meter voor voertuigen zonder kenteken 
(landbouwvoertuigen, bouwmaterieel, etc.); 

Maximum toegestane gewicht: 
Het maximaal toegestane gewicht van het voertuig (in beladen toestand) 
bedraagt, volgens de breedtebeperking, 10 ton; 
Ontheffingen worden slechts verieend tot een maximum van 20 ton-. 
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Aan welke voorwaarden moet ik voldoen bij een ontheffing? 
a. Ontheffingen worden uitsluitend uitgegeven aan transporten ten behoeve van 

een perceel dat ligt aan een weg met breedte- en gewichtsbeperking, via een 
route die door de gemeente is vastgesteld. Als een perceel ook bereikbaarheid 
is via een route zonder breedte- en gewichtsbeperking, maar de aanvrager 
toch kiest voor transport over een of meerdere desbetreffende wegen, dan 
weegt het gemeentebestuur belangen af. De belangen van de aanvrager bij de 
gekozen route zullen afgewogen worden tegen de belangen omtrent de 
handhaving, veiligheid en leefbaarheid van de breedte- en gewichtsbeperking. 
Alvorens zal besloten worden over de verlening van de gevraagde ontheffing; 

b. Ontheffingen worden uitsluitend uitgegeven voor bestemmingsverkeer, niet 
voor doorgaand verkeer; 

c. Bij de ontheffing geldt een maximumsnelheid van 25 km/uur voor landbouw- 
en bouwverkeer. Voor overige voertuigen geldt een maximumsnelheid van 30 
km/uur; 

d. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het 
gebruik van de ontheffing; 

e. Elke beschadiging aan de weg (kabels en leidingen, bermen wegobjecten 
inbegrepen), die als gevolg is van het gebruiken van de weg volgens de 
ontheffing, moet aan de onderhoudsplichtige(n) worden vergoed; 

f. Het overige aanwezige verkeer mag niet in gevaar worden gebracht of onnodig 
worden gehinderd; 

g. Op de betreffende wegen met een breedte- en gewichtsbeperking mag niet 
worden geparkeerd; 

h. Het berijden van de wegen met een ontheven voertuig in het verband met 
schoolgaande kinderen niet is toegestaan op werkdagen tussen 07.00-09.00, 
met uitzondering van de schoolvakantieperiodes; 

i. Als de bovengenoemde voorschriften niet worden nageleefd, dan kan de 
ontheffing ingetrokken worden; 

j. Het bevoegd gezag kan afwijken van bovengenoemde voorwaarden, als de 
voorwaarden niet afdoende zijn voor de verlening van de ontheffing. 

Wat als er niet aan de voorwaarden voldaan kan worden? 
Als u meer dan 20 ton moet vervoeren, uw voertuig breder is dan de maximale 
breedtelimiet of kunt u niet voldoen aan bepaalde voorwaarden, dan kan het college van 
burgemeester en wethouders afwijken van deze eisen. Hiervoor moet u een motivering 
aanleveren met waarom afgeweken dient te worden van de eisen. 

Aanvraagtermijn voor een ontheffing 
Een ontheffing voor een week of minder dient minimaal 10 werkdaaen voor de 
aeolande aanvana van het transport bij voorkeur digitaal te worden aangevraagd. 
Een ontheffing voor een kwartaal of voor een jaar dient minimaal 4 weken voor de 
aeolande aanvana van het aebruik bij voorkeur digitaal te worden aangevraagd. 
Een ontheffing met een afwijkende aanvraag met motivatie dient minimaal 4 voor 
de aeolande aanvana van het transport bij voorkeur digitaal te worden 
aangevraagd. 
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Legeskosten (2022) ontheffing en termijn geldigheid 
Incidentele ontheffing voor een week of minder: €44,85,— 
Incidentele ontheffing met afwijking en motivering: €600,— 
Ontheffing per een kwartaal: €89,70,— 

- Ontheffing per een jaar: €150,— 
Wijziging kenteken: €22,05,— 

Informatie 
Voor meer informatie kun u contact opnemen met mevrouw met onze 
wegbeheerders (inhoudelijk), bereikbaar het e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl of 
via telefoonnummer 0172 - 522 522. 
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Tekst website concept 

www.boclegraven-reeuwiik.nl/verkeersontheffingen 

Verkeersontheff ingen 

Binnen de gemeente gelden er voor een aantal wegen beperkingen. Deze beperkingen zijn 
noodzakelijk om bijvoorbeeld de veiligheid van verkeersdeelnemers te bevorderen of dat de weg 
bepaalde het fysiek niet kan dragen. Hierom zijn sommige wegen zijn op bepaalde tijdstippen 
afgesloten of gelden beperkingen in de lengte, breedte (2.20m) en/of het gewicht (10 ton) voor uw 
voertuig. 

Voor bepaalde beperkingen kan de gemeente voertuigen ontheffen voor bepaalde periodes. 
Is uw voertuig te zwaar of te breed en moet u toch over een gesloten weggedeelte been, dan kunt 
een aanvraag doen met onderbouwing van de situatie. Uw aanvraag zal worden getoetst of u in 
aanmerking komt voor een ontheffing. Let op! Aan een ontheffing zijn kosten verbonden. 

Button Ontheffing aanvragen voor wegen plassengebied Reeuwijk 
Button Ontheffing aanvragen voor gemeentelijke wegen 

Breedte- en gewichtsbeperking 

Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn een groot aantal smalle wegen. In combinatie met de 
slecht draagkrachtige veengrond in dit gebied van Nederland is groot en/of zwaar verkeer op deze 

wegen niet gewenst. Op deze wegen zijn breedte- en/of gewichtsbeperkingen van kracht. 

Het aanpassen van de transportroute of de wijze van vervoer (bijvoorbeeld over water) heeft 

daarom de voorkeur. 
Wanneer dit niet mogelijk is kunt u een aanvraag indienen voor ontheffing voor deze smalle 
wegen. Deze aanvraag moet uiterlijk tien werkdagen voor de ingangsdatum van het 

transport door ons ontvangen zijn. 
Let op! Voor de wegen binnen het plassengebied van Reeuwijk gelden strengere 

voorwaarden vanwege beperkte draagkracht en breedtes. 

Via bovenstaande buttons vindt u het aanvraagformulier. 

Voor ons beleid rondom c-wegen kunt u de volgende website raadplegen: 

https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/qmb-2021- 
468108.html 

Voor informatie over de aanvragen van een ontheffing kunt u de volgende bladen raadplegen: 

PDF - Informatieblad aanvraag ontheffing breedte- en gewichtsbeperking gemeentelijke wegen 

PDF - Informatieblad aanvraag ontheffing breedte- en gewichtsbeperking wegen plassengebied 
Reeuwijk 



Lengtebeperking - draaicurves 
Vooral in het kwetsbare Reeuwijkse Plassengebied zijn er veel smalle landweggetjes waar bet 
moeilijk draaien en keren is. Voor langer verkeer zijn daar veel beperkingen in de draaicirkels. Op 
bijgaande overzichtskaart is aangegeven met welke lengte van uw (vracht)auto het al dan niet 
mogelijk is om de bocht te maken. Hiermee kunt u - los van eventuele benodigde ontheffingen 
vanwege het gewicht van uw voertuig - uw route voorbereiden. 

PDF - 210510 Overzichtskaart plassengebied draaicurves (PDF, 14.54 MB) 

Geslotenverklaringen 

Een aantal wegen binnen de gemeente is op bepaalde dagen afgesloten voor (een of meerdere 
categorieen) weggebruikers. Zo is de Floge Rijndijk in Nieuwerbrug tijdens de spits niet toegankelijk 

en mag u in het weekend niet over de wegen in het Reeuwijkse Plassengebied rijden. U kunt een 
ontheffing voor deze wegen aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

Via bovenstaande buttons vindt u het aanvraagformulier. 

PDF - Informatieblad ontheffingsaanvraag geslotenverklaring Floge Rijndijk te Nieuwerbrug 

PDF - Informatieblad ontheffingsaanvraag geslotenverklaring Reeuwijks Plassengebied 

Kosten 

Breedte- en gewichtsbeperking (per kenteken) 

Ontheffing voor een week of minder: € 44,85,- (prijs 2022) 
Ontheffing voor een week tot drie maanden: € 89,70,- (prijs 2022) 
Ontheffing voor vanaf drie maanden tot 1 jaar: € 150,- (prijs 2022) 

Ontheffing met uitzondering via het college: € 600,- (prijs 2022) 
Wijziging kenteken: € 22,40 (prijs 2022) 

Geslotenverklaringen 

Ontheffingsaanvraag: € 44,15 per kenteken 

Wijziging kenteken: € 22,05 

Legeskosten bedieningsmechanisme Oudeweg en Oosteinde 

Borg: € 70,00 

Legeskosten: € 44,15 (prijs 2021) 



Sent: donderdag 6 april 2023 10:13:49 

Cc: Postbus BOA 
Subject: Noodleiding Gas Oudeweg 

Bij de Oudeweg ligt een noodleiding van Steding (gas) 
Deze ligt er al zeker een half jaar. Vanuit de gemeente maken wij hier ons zorgen over. 
Weet jij of handhaving mogelijk is om hier wat 'kracht' bij te zetten? 

Ben benieuwd, 
Groet^^^H 



dinsdag 18 april 2023 09:43:46 
From: 
Sent: 

Cc: 
Subject: Nutsverslag met de wijzigingen vanuit projecten 
Attachments: Coordinatieverslag nutsbedrijven voorbereiding overleg 18-4-23..xlsx; Offerte2015008_SynergieNL_Gemeentes.pdf; 230330 Projecten 

Openbare Ruimte.xisx; 230330 Projecten openbare ruimte.zip 

Hierbij bet nutsverslag met de laatste wijzigingen vanuit projecten. 

In de bijiage vind je ook een offerte van SynergleNL. Ik weet niet of jlj deze ook hebt ontvangen van ^^^|Deze offerte gaat over een platform 
om tekeningen/planningen van diverse disciplines over elkaar te leggen en af te stemmen. ^^Jls benleuwd of de nutsbedrijven hlermee 
bekend zijn en er meerwaarde In zien. Er zitten wel extra kosten aan vast veer alle gebrulkers. aan dat we eerst kunnen kljken of de 
Info die er ulteindelljk wordt gegeven wederzijds voldoende Is om af te stemmen. 

Ook vInd je In de bIjIage de projectenkaarten van openbare rulmte. 

Greet 



Project 

Reeuwijk-Brug West fase 6 (project) 

Dorp Waarder (project) 

Project herstraten nieuwerbrug 

De Meije, groot onderhoud (gedeeltes wegen) no 

Weijpoort (gedeeltelijk groot onderhoud asfalt) 

Westeinde (wegen( 2023) 

Rijnkade herinrichting 

Oude Markt (herinrichting) 

Nieuwerbrug langs Oude Rijn (speelplaats) 

Elzenhof 

Molendijk (asfalt/c-wegen) 

Oosteinde (wegen en bermbescherming) 

Middelweg (c-wegen/asfalt) 

Twaalfmorgen (c-wegen/reconstructie) 

De Meije, groot onderhoud (gedeeltes wegen) zui 

Zoetendijk (c-wegen/asfalt) 

Lecksdijk (c-wegen/asfalt) 

Negen Viertel (c-wegen/reconstructie) 

Berkenbroek (wegen) 

Rietgors (wegen en riool) 

Bodelolaan (wegen en OV) 

De Deel (speelplaats) 

Oud-Bodegraafseweg (wegen en OV) 

Watermunt (fietspad) 

Oudeweg (beschoeiing, wegen en OV) 

Nieuwdorperweg (wegen) 

Sierkersstraat (OV) 

Lindenlaan (wegen, OV en riool) 

De Steupel (riool) 

Raadhuisplein (riool) 

Kerkstraat (riool) 

Prins Hendrikstraat e.o. (riool) 

Kastanjelaan e.o. (riool) 

Noordkade (riool) 

Berghoeve (riool) 

Rietveldwoningen (Erasmusweg en Van Goghstra; 

Karperlaan (speelplaats) 

Kort Land (speelplaats) 

Kleienburg (speelplaats) 

Notaris d'Aumerielaan (project inci OV) 

Eendrachtsweg (OV, Wegen en Riool) 

De Ruyterlaan e.o. (OV) 

Scheisloot e.o. (OV) 

Hoefsiag e.o. (OV) 

Oud-Bodegraafseweg, wegen/ verlichting 

J.C. Hoogendoornlaan (OV) 

Weideveld I, woonveld 3 (OV) 

Weideveld I, woonveld 6 (OV) 

Reesveld (OV en verkeer) 

Hof van Waarder (brug) 

Beemdgras/ Indoorweg (brug) 

Beemdgras midden (brug) 

Beemdgras/Zwanebloem (brug) 

Karperlaan (brug) 

Woonplaats 

Reeuwijk 

Waarder 

Nieuwerbrug aan 

Bodegraven 

Nieuwerbrug aan 

Waarder 

Bodegraven 

Bodegraven 

Nieuwerbrug aan 

Bodegraven 

Waarder 

Waarder 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Bodegraven 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Driebruggen 

Driebruggen 

Reeuwijk 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Driebruggen 

Driebruggen 

Waarder 

Reeuwijk 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Reeuwijk 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Reeuwijk 

Waarder 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Openbareruimte 

Groen van Prinstererlaar 

Dorp 

den Riji Schoolstraat 

De Meije 

den Riji Weijpoort 

Westeinde 

Rijnkade 

Oude Markt 

den Riji Weijpoort 

Elzenhof 

Molendijk 

Oosteinde 

Middelweg 

Twaalfmorgen 

De Meije 

Zoetendijk 

Lecksdijk 

Negen Viertel 

Berkenbroek 

Rietgors 

Bodelolaan 

De Deel 

Oud-Bodegraafseweg 

Brasem 

Oudeweg 

Nieuwdorperweg 

Sierkersstraat 

Lindenlaan 

De Steupel 

Raadhuisplein 

Kerkstraat 

Prins Hendrikstraat 

Kastanjelaan 

Noordkade 

Berghoeve 

Erasmusweg 

Karperlaan 

Kort Land 

Kleienburg 

Notaris d'Aumerielaan 

Eendrachtsweg 

De Ruyterlaan 

Scheisloot 

Hoefsiag 

Oud-Bodegraafseweg 

J.C. Hoogendoornlaan 

Penningkruid 

Weideveldselaan 

Reesveld 

Hof van Waarder 

Beemdgras 

Beemdgras 

Beemdgras 

Karperlaan 

Team/onderdeel 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 



Goudseweg (brug) 

Zuwe/ Broekveldselaan (brug) 

Watersnip (brug) 

Oudeweg (brug) 

Dunantlaan (brug) 

Kaagjesland (brug) 

Elzenhof (brug) 

Middelweg (brug) 

Rietkraag (brug) 

Emmakade (wegen) 

Rijnkade (herinrichting) 

Kaarde (wegen) 

Mossenbuurt 

Ree (wegen/bermverzwaring) 

Westeinde (wegen/parkeerplaats) 

Hoge Rijndijk 15 (12 parkeerplaatsen + (mogelijk) 

De Wijde Wiericke (wegen/ aansluiting) 

Halfweg (wegen) 

Ingelanden e.o. (OV) 

Platteweg (c-wegen/ asfalt) 

Dunantlaan en Doornappel 

Treebord brug - GB Vastgoed 

Oukoopsedijk (c-wegen/asfalt/uitwijkplaatsen) 

John Raedeckersingel (brug) 

's-Gravenbroekseweg (c-wegen/asfalt) 

Parkeerterrein's Gravenbroekseweg 124 

Oukoopsedijk (onderhoud wegen) 

Beiershof, Hollandshof en Henegouwerhof (wegei 

Oud-Bodegraafseweg Molenzicht (wegen) 

Tempeldijk (wegen) 

Randenburgseweg onderhoud 

Wierickepad Driebruggen 

De Steupel (wegen) 

Doorfietsroute Zoutman (inci loswal) 

Reewal 

Doorfietsroute Raadhuisweg-Randweg Reeuwijk 

Doorfietsroute Bodegraven 

Kluifrotonde Bodegraven 

Marga Klompehof (ophogen) 

Hof van Waarder 

Brunel/Bitterzoet 

Fluitekruid 

Vogelmuur 

Merel/Leeuwerik/Lijster (geheel) 

Tuinstraat (herstraten) 

Beemdgras 

Ruisvoorn 

Wielewaal 

Roerdomp 

Spoorstraat 

Oukoopsedijk/Kippekade 

Graaf Adolfstraat 

Prins Pieter Christiaanstraat 

Roelat 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Bodegraven 

Reeuwijk 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Waarder 

Nieuwerbrug aan 

Nieuwerbrug aan 

Reeuwijk 

Bodegraven 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Reeuwijk-Brug 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Bodegraven 

Bodegraven 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Driebruggen 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Reeuwijk 

Bodegraven 

Bodegraven 

Reeuwijk 

Waarder 

Reeuwijk 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Bodegraven 

Reeuwijk 

Nieuwerbrug aan 

Waarder 

Reeuwijk 

Goudseweg 

Broekveldselaan 

Watersnip 

Oudeweg 

Dunantlaan 

Kaagjesland 

Elzenhof 

Middelweg 

Rietkraag 

Emmakade 

Rijnkade 

Kaarde 

Muurmos 

Ree 

Westeinde 

den Riji Hoge Rijndijk 

den RijiGravin Mariastraat 

Halfweg 

Ingelanden 

Platteweg 

Dunantlaan 

Treebord 

Oukoopsedijk 

John Raedeckersingel 

s-G raven broekseweg 

s-G raven broekseweg 

Oukoopsedijk 

Beiershof 

Oud-Bodegraafseweg 

Tempeldijk 

Randenburgseweg 

Wierickepad 

De Steupel 

Zoutmansweg 

Reewal 

Oud Reeuwijkseweg 

Goudseweg 

Goudseweg 

Dr. Marga Klompehof 

Hof van Waarder 

Brunei 

Fluitekruid 

Vogelmuur 

Merel 

Tuinstraat 

Beemdgras 

Ruisvoorn 

Wielewaal 

Roerdomp 

Spoorstraat 

Kippenkade 

den Riji Graaf Adolfstraat 

Prins Pieter Christiaanstr 

Roelat 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 

openbare ruimte 



Tweede aanspreekpur Planning Planning jaar Discipline(s) 

2023 

2024 

2027 

2026 

2023 

2023 

2023 e.v. 

2027 

2023 

2022 e.v. 

2027 

2023 

2024 

2025 

2026 

2023 

2025 e.v. 

2025 e.v. 

2023 

2025 

2024 

2023 

2023 e.v. 

februari 2023 

2023 

2023 e.v. 

2025 e.v. 

2026 

2023 

2028 

2028 

2028 

2025 e.v. 

2023 

2024 

2023 e.v. 

2023 

2023 

2023 

2024 e.v. 

2026 

2022 e.v. 

2022 e.v. 

2022 e.v. 

2023 

2023 

2021 e.v. 

2021 e.v. 

2023 

2025 

2023 

2023 

2023 

2023 

wegen 

wegen 

wegen 

meerdere 

wegen 

wegen 

meerdere 

wegen 

spelen 

meerdere 

wegen 

wegen 

meerdere 

wegen 

meerdere 

wegen 

wegen 

wegen 

wegen 

meerdere 

wegen 

spelen 

meerdere 

verkeer 

meerdere 

wegen 

verlichting 

meerdere 

riool 

riool 

riool 

riool 

riool 

riool 

riool 

meerdere 

spelen 

spelen 

spelen 

meerdere 

meerdere 

verlichting 

verlichting 

verlichting 

meerdere 

verlichting 

verlichting 

verlichting 

meerdere 

bruggen 

bruggen 

bruggen 

bruggen 

bruggen 



maart 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2025 

2024 

2024 

2024 

2027 

2023 

2023 

2024 

2023 

2026 

2027 

2022 e.v. 

2026 

2023 

bruggen 

bruggen 

bruggen 

bruggen 

bruggen 

bruggen 

bruggen 

bruggen 

bruggen 

meerdere 

meerdere 

wegen 

wegen 

wegen 

wegen 

wegen 

meerdere 

wegen 

verlichting 

wegen 

meerdere 

Nog onbeken bruggen 

2023 wegen 

2024 bruggen 

2024 wegen 

2023 wegen 

2025 wegen 

2023 wegen 

2025 wegen 

2023 wegen 

2023 wegen 

meerdere 

2025 wegen 

verkeer 

2027 wegen 

2023 verkeer 

2023 e.v. verkeer 

2026 

2026 

2026 

2027 

2027 

2024 e.v. 

wegen 

wegen 

wegen 

wegen 

meerdere 

meerdere 

2027 wegen 

2025 wegen 

2023 spelen 

2023 spelen 

2023 spelen 

2023 spelen 

2023 spelen 

2023 wegen 

2023 spelen 

2023 spelen 

2023 spelen 



Opmerkingen Omtrek 

Groen van Prinstererlaan 2.660,969 

1.630,376 

Afhankelijk van ombouw school 704,720 

Uitgevoerd 2025-2026. 7.808,023 

In uitvoering 3.596,351 

4.171,501 

Uitgevoerd in 2023-2024. 362,832 

Mogelijk geen doorgang van dit project 197,045 

Status onbekend, mogelijk wordt dit parkeerterrein 63,928 

Uitgevoerd in 2022-2023. 915,219 

Voorlopig on-hold ivm project aansluiting Barwoutswaardei 1.177,532 

4.467,178 

1.349,822 

Uitvoer in 2025. 5.568,394 

Uitgevoerd in 2025-2026. 2.554,612 

718,052 

Uitvoer in 2024-2025. Pilot bij nr 6-8.1 uitgevoerd in 2021. 3.978,948 

Voorbereiden in 2024Uitvoeren in 2025/2026 2.042,989 

1.394,843 

Uitgevoerd in 2025. 474,294 

Door bezuiniging klein onderhoud 657,017 

85,466 

Slijtlaag in combi met C-wegen. 599,098 

398,639 

Uitgevoerd in 2023. 1.987,714 

Pilot uitwijkplaats nr 51-53 in 2022, rest 2023-2024. 3.066,390 

Uitvoer in 2025-2026. 319,908 

1.593,595 

403,703 

244,778 

368,339 

2.024,538 

1.121,682 

245,396 

190,735 

Uitgevoerd in 2023 en 2024. 519,898 

102,406 

64,061 

107,969 

Planvorming in 2023, start afhankelijk van woningbouw 1.278,467 

Door bezuiniging beperkt onderhoud 756,926 

Uitvoer in 2022-2023. 260,178 

Uitvoer in 2022-2023. 300,905 

Uitvoer in 2022-2023. 827,394 

Slijtlaag in combi met C-wegen. 3.793,105 

5.397,526 

Uitgevoerd in 2021-2022. Overig: Penningkruid (in uitvoerir 823,499 

Uitgevoerd in 2021-2022. Overig: Weideveldselaan (2023). 691,054 

508,930 

86,079 

133,115 

114,477 

105,257 

132,400 

Oppervlak 

14.855,345 

12.648,755 

2.872,771 

40.597,613 

16.221,607 

28.402,643 

1.859,131 

1.401,232 

153,334 

41.767,492 

9.929,480 

47.734,580 

7.168,560 

29.900,588 

18.213,171 

3.383,414 

24.289,725 

13.193,155 

2.882,531 

3.043,694 

3.553,423 

450,735 

3.498,458 

3.344,209 

3.131,080 

10.016,924 

2.153.574 

3.661,156 

2.661,092 

3.720,773 

1.897,123 

13.982,803 

46.754,030 

1.701,677 

776.401 

10.248,342 

667,290 

254,536 

640,619 

6.989,752 

2.845,110 

1.420,410 

1.241,075 

3.284.574 

14.089,328 

30.285,080 

26.705,632 

24.296,056 

3.224,335 

462,399 

1.105,676 

814,000 

688.402 

1.077,438 



101,900 

117,031 

126,585 

Uitvoer in 2023. (met reconstructie mee) 179,647 

Uitvoer in 2023. (met reconstructie mee) 123,000 

119,060 

Uitvoer in 2022-2023. (met reconstructie mee) 68,123 

123,252 

138,851 

1.276,444 

Uitgevoerd in 2023-2024. 432,280 

Uitvoer in 2027 354,283 

963,048 

Tussen Zoetendijk/Hortemansdijk bermstabilisatie na opho| 3.454,591 

T.h.v. nr51. 94,655 

12 parkeerplaatsen en (mogelijk) 1 extra woning aan de Ho| 132,506 

In le instantie word bet riool vernieuwd, daarna de weg. 809,326 

374,783 

Uitvoer in 2022-2023. 361,498 

Combinatiewerk Vlietdijk/Platteweg 4.716,196 

1.240,408 

151,354 

Uitvoer in 2023. 760,684 

46,135 

Deel tussen Treebord en nr 87. 1.839,392 

83,112 

1.616,006 

3.210,178 

Door bezuiniging klein onderhoud 178,544 

2.131,781 

316,152 

1.804,117 

1.019,460 

652,311 

1.812,673 

698,929 

3.146,170 

202,558 

289,532 

233,285 

440,390 

248,394 

287,402 

489,167 

261,695 

114,546 

64,999 

85,451 

53,998 

47,801 

169,253 

93,910 

61,484 

44,586 

642,743 

855,029 

941,253 

2.009,952 

945,218 

880,184 

288,306 

942,404 

1.187,968 

3.209,914 

1.406,040 

3.666,170 

39.909,311 

14.472,835 

447,107 

512,414 

15.906,589 

1.146,333 

2.851,099 

15.428,180 

7.888,055 

1.431,404 

1.590,095 

132,812 

4.230,155 

385,043 

2.642,217 

10.803,910 

409.490 

15.686,394 

600,057 

9.954,407 

45.034,217 

1.860,683 

8.538,335 

1.901,627 

7.359,955 

2.559,015 

1.166,605 

555.490 

920,988 

1.209,701 

695,457 

9.700,855 

791,819 

798,176 

229,384 

442,464 

115,130 

125,533 

233,997 

454,387 

226,976 

75,331 



GV_OMTREK GV_OPPERVI 

760,684 1590,095 

1630,376 12648,755 

46,135 132,812 

652,311 1860,683 

248,394 1209,701 

47,801 125,533 

169,253 233,997 

44,586 75,331 

2660,969 14855,345 

1812,673 8538,335 

1019,460 45034,217 

704,720 2872,771 

4171,501 28402,643 

7808,023 40597,613 

178,544 409,490 

489,167 9700,855 

64,999 229,384 

362,832 1859,131 

197,045 1401,232 

53,998 115,130 

61,484 226,976 

3596,351 16221,607 

1240,408 7888,055 

4467.178 47734,580 

1349,822 7168,560 

5568,394 29900,588 

2554,612 18213,171 

151,354 1431,404 

287,402 695,457 

233,285 555,490 

85,451 442,464 

63,928 153,334 

1177,532 9929,480 

361,498 2851,099 

718,052 3383,414 

3978,948 24289,725 

2042,989 13193,155 

915,219 41767,492 

3210.178 10803,910 

698,929 1901,627 

261,695 791,819 

114,546 798,176 

1394,843 2882,531 

2131,781 15686,394 

316,152 600,057 

3146,170 7359,955 

474,294 3043,694 

657,017 3553,423 



599,098 3498,458 
398,639 3344,209 

1987,714 3131,080 
83,112 385,043 
85,466 450,735 

190,735 776,401 
3066,390 10016,924 
1839,392 4230,155 
403,703 2661,092 
319,908 2153,574 

1593,595 3661,156 
244,778 3720,773 
368,339 1897,123 

2024,538 13982,803 
1121,682 46754,030 
1804,117 9954,407 
245,396 1701,677 
132,400 1077,438 
101,900 642,743 
117,031 855,029 
126,585 941,253 
179,647 2009,952 
123,000 945,218 
119,060 880,184 

123,252 942,404 
138,851 1187,968 
64,061 254,536 

107,969 640,619 
1616,006 2642,217 

68,123 288,306 
432,280 1406,040 
963,048 39909,311 

3454,591 14472,835 
94,655 447,107 

132,506 512,414 
809,326 15906,589 
374,783 1146,333 
202,558 2559,015 

4716,196 15428,180 
289,532 1166,605 
440,390 920,988 

93,910 454,387 
102,406 667,290 

1276,444 3209,914 
354,283 3666,170 
519,898 10248,342 

1278,467 6989,752 
756,926 2845,110 
260,178 1420,410 



300,905 1241,075 
827,394 3284,574 

3793,105 14089,328 
5397,526 30285,080 

823,499 26705,632 
691,054 24296,056 
508,930 3224,335 

86,079 462,399 
133,115 1105,676 
114,477 814,000 
105,257 688,402 



PROJECT 
Oukoopsedijk (c-wegen/asfalt/uitwijkplaatsen) 
Dorp Waarder (project) 
John Raedeckersingel (brug) 
Doorfietsroute Zoutman (inci loswal) 
Fluitekruid 
Spoorstraat 
Oukoopsedijk/Kippekade 
Roelat 
Reeuwijk-Brug West fase 6 (project) 
Reewal 
De Steupel (wegen) 
Project herstraten nieuwerbrug 
Westeinde (wegen( 2023) 
De Meije, groot onderhoud (gedeeltes wegen) noord 
Oud-Bodegraafseweg Molenzicht (wegen) 
Merel/Leeuwerik/Lijster (geheel) 
Ruisvoorn 
Rijnkade herinrichting 
Oude Markt (herinrichting) 
Roerdomp 
Prins Pieter Christiaanstraat 
Weijpoort (gedeeltelijk groot onderhoud asfalt) 
Dunantlaan en Doornappel 

Oosteinde (wegen en bermbescherming) 
Middelweg (c-wegen/asfalt) 
Twaalfmorgen (c-wegen/reconstructie) 
De Meije, groot onderhoud (gedeeltes wegen) zuid 
Treebord brug - GB Vastgoed 
Vogelmuur 
Hof van Waarder 
Wielewaal 
Nieuwerbrug langs Oude Rijn (speelplaats) 
Molendijk (asfalt/c-wegen) 
Ingelanden e.o. (OV) 
Zoetendijk (c-wegen/asfalt) 
Lecksdijk (c-wegen/asfalt) 

Negen Viertel (c-wegen/reconstructie) 
Elzenhof 
Beiershof, Hollandshof en Henegouwerhof (wegen) 
Doorfietsroute Raadhuisweg-Randweg Reeuwijk 
Tuinstraat (herstraten) 
Beemdgras 
Berkenbroek (wegen) 
Tempeldijk (wegen) 
Randenburgseweg onderhoud 
Doorfietsroute Bodegraven 
Rietgors (wegen en riool) 
Bodelolaan (wegen en OV) 



Oud-Bodegraafseweg (wegen en OV) 
Watermunt (fietspad) 
Oudeweg (beschoeiing, wegen en OV) 
Parkeerterrein's Gravenbroekseweg 124 
De Deel (speelplaats) 
Berghoeve (riool) 
Nieuwdorperweg (wegen) 
's-Gravenbroekseweg (c-wegen/asfalt) 
De Steupel (riool) 
Sierkersstraat (OV) 
Lindenlaan (wegen, OV en riool) 
Raadhuisplein (riool) 
Kerkstraat (riool) 
Prins Hendrikstraat e.o. (riool) 
Kastanjelaan e.o. (riool) 
Wierickepad Driebruggen 
Noordkade (riool) 
Karperlaan (brug) 
Goudseweg (brug) 
Zuwe/ Broekveldselaan (brug) 
Watersnip (brug) 
Oudeweg (brug) 
Dunantlaan (brug) 
Kaagjesland (brug) 

Middelweg (brug) 
Rietkraag (brug) 
Kort Land (speelplaats) 
Kleienburg (speelplaats) 
Oukoopsedijk (onderhoud wegen) 
Elzenhof (brug) 
Rijnkade (herinrichting) 
Mossenbuurt 
Ree (wegen/bermverzwaring) 
Westeinde (wegen/parkeerplaats) 

Hoge Rijndijk 15 (12 parkeerplaatsen + (mogelijk) 1 extra woning) 
De Wijde Wiericke (wegen/ aansluiting) 
Halfweg (wegen) 
Kluifrotonde Bodegraven 
Platteweg (c-wegen/ asfalt) 
Marga Klomp |-®hof (ophogen) 
Brunel/Bitterzoet 
Graaf Adolfstraat 
Karperlaan (speelplaats) 
Emmakade (wegen) 
Kaarde (wegen) 
Rietveldwoningen (Erasmusweg en Van Goghstraat) 
Notaris d'Aumerielaan (project inci OV) 
Eendrachtsweg (OV, Wegen en Riool) 
De Ruyterlaan e.o. (OV) 



Scheisloot e.o. (OV) 
Hoefsiag e.o. (OV) 
Oud-Bodegraafseweg, wegen/ verlichting 
J.C. Hoogendoornlaan (OV) 
Weideveld I, woonveld 3 (OV) 
Weideveld I, woonveld 6 (OV) 
Reesveld (OV en verkeer) 
Hof van Waarder (brug) 
Beemdgras/ Indoorweg (brug) 
Beemdgras midden (brug) 
Beemdgras/ Zwanebloem (brug) 



WOONPLAATS 
Reeuwijk 
Waarder 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Waarder 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Waarder 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Reeuwijk 

Waarder 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Bodegraven 
Reeuwijk-Brug 
Bodegraven 
Waarder 
Bodegraven 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Waarder 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Reeuwijk 

Reeuwijk 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Bodegraven 



Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Bodegraven 
Waarder 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Driebruggen 
Driebruggen 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Driebruggen 
Driebruggen 
Driebruggen 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 

Reeuwijk 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Waarder 

Nieuwerbrug aan den Rijn 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Reeuwijk 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Bodegraven 
Bodegraven 



Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk 
Waarder 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 



WIJK 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Waarder 
Reeuwijk-Brug-West 
Reeuwijk-Brug-West 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Noord 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Reeuwijk-Brug-West 
Sluipwijk 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Waarder 
De Meije 
Bodegraven-Zuid 
De Meije 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Noord 
Bodegraven-Noord 
Bodegraven-Zuid 
Waarder 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Reeuwijk-Brug-Oost 

Waarder 
Sluipwijk 
Reeuwijk-Brug-Oost 
De Meije 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Bodegraven-Zuid 
Waarder 
Bodegraven-Zuid 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Waarder 
Bodegraven-Noord 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Reeuwijk-Brug-Oost 

Reeuwijk-Brug Oost 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Reeuwijk-Brug-West 
Bodegraven-Noord 
Bodegraven-Zuid 
Sluipwijk 
Sluipwijk 
Sluipwijk 
Bodegraven-Zuid 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Bodegraven-Noord 



Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Bodegraven-Noord 
Waarder 
Reeuwijk-Brug-West 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Driebruggen 
Driebruggen 
Bodegraven-Noord 
Bodegraven-Noord 
Bodegraven-Noord 
Driebruggen 

Driebruggen 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Sluipwijk 

Sluipwijk 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Noord 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Waarder 

Nieuwerbrug aan den Rijn 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Reeuwijk-Brug-West 
Bodegraven-Zuid 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Sluipwijk 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Reeuwijk-Brug-West 
Reeuwijk-Brug-Oost 
Bodegraven-Noord 
Bodegraven-Noord 



Bodegraven-Noord 
Bodegraven-Noord 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Sluipwijk 
Waarder 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 
Bodegraven-Zuid 



OPENBARE_R 
Oukoopsedijk 
Dorp 
John Raedeckersingel 
Zoutmansweg 
Fluitekruid 
Spoorstraat 
Kippenkade 
Roelat 
Groen van Prinstererlaan 
Reewal 
De Steupel 
Schoolstraat 
Westeinde 
De Meije 
Oud-Bodegraafseweg 
Merel 
Ruisvoorn 
Rijnkade 
Oude Markt 
Roerdomp 
Prins Pieter Christiaanstraat 
Weijpoort 
Dunantlaan 

Oosteinde 
Middelweg 
Twaalfmorgen 
De Meije 
Treebord 
Vogelmuur 
Hof van Waarder 
Wielewaal 
Weijpoort 
Molendijk 
Ingelanden 
Zoetendijk 
Lecksdijk 

Negen Viertel 
Elzenhof 
Beiershof 
Oud Reeuwijkseweg 
Tuinstraat 
Beemdgras 
Berkenbroek 
Tempeldijk 
Randenburgseweg 
Goudseweg 
Rietgors 
Bodelolaan 



Oud-Bodegraafseweg 
Brasem 
Oudeweg 
s-Gravenbroekseweg 
De Deel 
Berghoeve 
Nieuwdorperweg 
s-Gravenbroekseweg 
De Steupel 
Sierkersstraat 
Lindenlaan 
Raadhuisplein 
Kerkstraat 
Prins Hendrikstraat 
Kastanjelaan 
Wierickepad 
Noordkade 
Karperlaan 
Goudseweg 
Broekveldselaan 
Watersnip 
Oudeweg 
Dunantlaan 
Kaagjesland 

Middelweg 
Rietkraag 
Kort Land 
Kleienburg 
Oukoopsedijk 
Elzenhof 
Rijnkade 
Muurmos 
Ree 
Westeinde 

Hoge Rijndijk 
Gravin Mariastraat 
Halfweg 
Goudseweg 
Platteweg 
Dr. Marga Klomp |-®hof 
Brunei 
Graaf Adolfstraat 
Karperlaan 
Emmakade 
Kaarde 
Erasmusweg 
Notaris d'Aumerielaan 
Eendrachtsweg 
De Ruyterlaan 



Scheisloot 
Hoefsiag 
Oud-Bodegraafseweg 
J.C. Hoogendoornlaan 
Penningkruid 
Weideveldselaan 
Reesveld 
Hof van Waarder 
Beemdgras 
Beemdgras 
Beemdgras 



AANSPREEKP 







PLANNING M 



februari 

maart 





PLANNINGJ 

2023 

2024 

2024 

2027 

2023 

2023 

2023 

2023 

2027 

2025 

2027 

2023 

2026 

2025 

2027 

2023 

2023 e.v. 

2027 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2024 

2025 

2026 

Nog onbekend 

2024 e.v. 

2026 

2023 

2023 

2027 

2022 e.v. 

2023 

2025 e.v. 

2025 e.v. 

2022 e.v. 

2023 

2023 

2025 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 e.v. 

2025 

2024 



2023 e.v. 

2023 

2023 

2023 

2023 

2024 

2023 e.v. 

2024 

2023 

2025 e.v. 

2026 

2028 

2028 

2028 

2025 e.v. 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2025 

2024 

2023 

2023 

2025 

2023 

2024 

2023 

2023 

2024 

2023 

2026 

2027 

2026 

2026 

2026 

2027 

2023 

2023 

2024 

2027 

2023 e.v. 

2024 e.v. 

2026 

2022 e.v. 



2022 e.v. 

2022 e.v. 

2023 

2023 

2021 e.v. 

2021 e.v. 

2023 

2025 

2023 

2023 

2023 



DISCIPLINE 

wegen 
wegen 
bruggen 
verkeer 
meerdere 
spelen 
wegen 
spelen 
wegen 
wegen 
wegen 
wegen 
wegen 
meerdere 
wegen 
wegen 
spelen 
meerdere 
wegen 
spelen 
spelen 
wegen 
meerdere 

wegen 
meerdere 
wegen 
meerdere 
bruggen 
meerdere 
wegen 
spelen 
spelen 
wegen 
verlichting 
wegen 
wegen 

wegen 
meerdere 
wegen 
verkeer 
wegen 
spelen 
wegen 
wegen 
wegen 
verkeer 
meerdere 
wegen 



meerdere 
verkeer 
meerdere 
wegen 
spelen 
riool 
wegen 
wegen 
riool 
verlichting 
meerdere 
riool 
riool 
riool 
riool 
meerdere 
riool 
bruggen 
bruggen 
bruggen 
bruggen 
bruggen 
bruggen 
bruggen 

bruggen 
bruggen 
spelen 
spelen 
wegen 
bruggen 
meerdere 
wegen 
wegen 
wegen 

wegen 
meerdere 
wegen 
wegen 
wegen 
wegen 
wegen 
spelen 
spelen 
meerdere 
wegen 
meerdere 
meerdere 
meerdere 
verlichting 



verlichting 
verlichting 
meerdere 
verlichting 
verlichting 
verlichting 
meerdere 
bruggen 
bruggen 
bruggen 
bruggen 



TEAM 

openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 

openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 

openbare ruimte 
openbare ruimte 
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openbare ruimte 
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openbare ruimte 
openbare ruimte 
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openbare ruimte 



openbare ruimte 
openbare ruimte 
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openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 

openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 

openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
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openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 
openbare ruimte 



AANSPREEOl 







STATUS STR 







OPPERVLAKT 

11684,02000 

7745,73800 

7981,78000 

40731,13400 

74693,81600 

55824,54300 







DORPSKERN 
Reeuwijk-Brug 
Waarder 
Reeuwijk-Brug 
Reeuwijk-Brug 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk-Brug 
Reeuwijk-Brug 
Reeuwijk-Brug 
Reeuwijk-Dorp 
Reeuwijk-Brug 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Waarder 
Bodegraven 
Bodegraven 

Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Waarder 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Reeuwijk-Brug 

Waarder 
Tempel 
Plassengebied 
Bodegraven 
Reeuwijk-Brug 
Bodegraven 
Waarder 
Bodegraven 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Waarder 
Bodegraven 
Plassengebied 
Plassengebied 

Plassengebied 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk-Brug 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk-Dorp 
Tempel 
Reeuwijk-Dorp 
Bodegraven 
Reeuwijk-Brug 
Bodegraven 



Bodegraven 
Bodegraven 
Plassengebied 
Sluipwijk 
Bodegraven 
Waarder 
Reeuwijk-Dorp 
Sluipwijk 
Reeuwijk-Brug 
Driebruggen 
Driebruggen 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Driebruggen 
Driebruggen 
Driebruggen 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Plassengebied 
Reeuwijk-Brug 
Reeuwijk-Dorp 

Tempel 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk-Brug 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk-Brug 
Plassengebied 
Waarder 

Nieuwerbrug aan den Rijn 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Reeuwijk-Brug 
Bodegraven 
Sluipwijk 
Reeuwijk-Dorp 
Reeuwijk-Brug 
Nieuwerbrug aan den Rijn 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk-Brug 
Reeuwijk-Brug 
Plassengebied 
Bodegraven 
Bodegraven 



Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 
Reeuwijk-Dorp 
Waarder 
Bodegraven 
Bodegraven 
Bodegraven 



OPPVLK HAN 







PULL DOWN 







GEOVISIAJ 

DE1B5397-A65F-4D82-A1F1-AAAB419C57AD 

30763634-ACE2-4E38-B9CF-05BF53BFB1A8 

FA887FD3-68B0-4578-9805-C49BC2A8C240 

9C057B92-ED0B-4DA5-8A09-52DAEF73F828 

771D9A0B-1E3F-434D-83C0-CD3E20A7FBE4 

7FEC80F6-C943-4596-85C2-E91029697F69 

DBE35D00-64DB-4A06-9663-AC107AFE2E87 

7A6EB0D0-6E78-43CA-9634-4A74E08A17C1 

14658E96-0B2D-4C43-90B3-C98ECA05434E 

7B3EB9B2-B00D-4A92-99F6-C0714D9CD82E 

4C0AD36E-02D7-4E22-9311-B0D0A615577C 

3225B275-A354-4045-950C-DF1EAEAD3B85 

1588AC2D-E94C-4B42-A6F9-9F2BD83E7E5B 

6F2A184A-6B81-4533-B172-38E0D4AA5CC1 

E817ABAA-EF12-4478-83DC-0F847BEFB027 

AB830201-3997-4CF6-A935-579BF38D8E3F 

B580D1E9-F161-42C5-AAFB-BB4237756084 

D8110E03-5DB0-402D-9B53-32B92B8B437B 

3E3D0EEF-7E9F-473A-9C87-D3F0DDCD592F 

4C5153E1-6A9B-4730-BD4A-EA218452AB64 

C03DA58F-780C-461B-89BA-18D3C1AE8CBA 

06F3CEB5-E8D7-4368-AC90-4C681314B7CB 

15AC4258-57B2-4ACB-9886-4394C0894468 

12E3829E-C376-4629-8BFF-2D9527283ADE 

C6F0B588-D56A-4EF8-907C-2644675E3E0F 

DE5AE0B3-CA1B-4781-B6F0-5AA54AD1A691 

53FFE66D-7508-47D0-8509-5747992E7697 

FE6F670F-1A7E-4E2F-B758-DDBA3CE67352 

DBB69402-BFC8-445F-B97E-A7161F8B9F56 

2AF12667-FFE3-4297-89F5-366EA0D7B4EA 

D2D1562B-0D98-4B56-8474-6D128215BC33 

3A1436E6-1529-4F07-95CB-FD04BDFE45B7 

BD85EDE0-6885-415F-AE74-BE0FB1E72F37 

2EAB3D2F-A183-4488-A0A0-2A4B9AC4AAD5 

8DA5EC94-A2F2-48EE-8E55-591CA0F24073 

4AF3A430-633A-4F12-8161-80889B5EC51B 

CA26C834-EDC3-4C44-9044-4DD304057C06 

68B6AE8B-0778-4D93-A28C-288E6264EFB9 

8AEB715B-1552-4BC6-BE25-97DF352E943F 

7A12A164-450C-4399-8754-16AFE0E06987 

DEA04CEC-A609-4EEB-9504-9FBA0DAA5DF6 

B68B6C59-7B70-4541-9A6E-579DF518A94B 

298F4BF9-5358-4FEB-A2BD-EBE7A2569229 

3748FFAE-57F5-4ED1-B131-E567D4067FBC 

AF882D16-F23B-446B-B564-90CE50721845 

5F40C65D-7A41-4F2D-B25B-DD24D2A404BB 

3AEE4065-5603-46E3-8308-5561565627A6 

D25B89F4-37F1-49C7-A117-9A2EA83AD4E9 



A8D617E8-D965-4535-9242-CF168EB00C0B 

3F43660C-A92C-429C-968E-B48D38677DA6 

02120319-65D8-46DE-849A-DCA9543D9323 

3B6F62C5-D80E-4F28-8264-7674853FEC8E 

5BAFBF12-CFA4-4DB8-B62B-128F1FB0C78C 

476371C8-DD17-4A5E-8A30-8F450A919358 

9E9053D9-E408-43C9-B79A-41227331198A 

233AB7E6-FFF2-4AAD-BA42-0A98FFD37AF3 

990773BE-73F2-4319-89F0-1D1C77AB6BC0 

EBE39AEA-8254-496F-82EB-7357B03B48BC 

2BD46FC0-5510-4E70-BD09-A6F9E2AFD68C 

C2C0B3EA-EECA-48D2-ADB3-106FA5F82C3D 

0E37F90C-E1CF-4946-BAB2-E5493B1C64BB 

12F08D8D-DF6B-456C-A08D-38BB9BE33BEC 

BC79D0B9-2518-4B48-A862-9ECFC2EEC8C7 

9E2FF9ED-1114-431E-81E2-F6795BB53D5B 

D85314E8-DA88-4BD5-AADA-05DD0A88D7D9 

40422934-0D5E-4EA4-AF32-9BD86D742AB0 

6212DD27-A7DC-42E4-8824-61791AC70C7F 

9239F7B0-C01E-49F8-A392-BBEFA4837340 

5749D71B-ED1F-4D33-8387-900DBF895AD2 

E2E333EF-DC92-4B6C-A76B-587289D1419F 

F15D72E6-B444-4340-876F-721B6152156C 

2444E9FD-F524-49C2-8B26-498A958DE154 

61D9A208-F83E-4546-840F-8CFC36658DB7 

6989C88F-995D-4B96-B363-DED9D8004071 

0BF0B45B-3F2C-470F-84CB-0E8CD671BDAF 

5836A5FA-527D-4EEF-8B30-0F1E47F6376C 

BDF7C6F4-29D3-4527-A25A-C206B2A8F0C4 

EA0E5AFE-544D-4E8A-AC20-3A675113568C 

A2F0A4F1-5F58-4A77-888C-E0F7137FBA41 

68E25BDA-20A6-4B42-97F4-521F1B94B69A 

F5E8EB65-1525-4736-8642-4C8FE22AAFD8 

D5D8F1D7-42EC-4560-B25C-E9FF219358F7 

12E78532-A756-4FF4-96D2-682B9432C557 

B8D5BE66-9A64-43D8-BED9-8C9205A6DF61 

11CCCDEE-3B92-40DD-9C0B-38D678847B04 

CBC74745-B036-4ED5-9E07-AE90B0CA86AE 

F1274121-FCA4-4CE6-B213-49C359C9E84B 

85EAD398-2C60-44B5-8289-6EBBCACD861D 

73F95508-122F-4173-B6AD-4BB5736B23CD 

BC3D7876-1134-4344-AF43-009280389A3D 

FB23CD8A-DB9E-402C-A52B-300A8ACF1BEB 

EDBE272F-DC0A-4D20-A8E6-EFFD62F8832A 

7EB9F1F7-053B-426C-B4EB-35FD2A39A7FF 

C33720B3-E1E5-43B0-8636-2509D4BDEEDF 

3DF9F9F6-230D-4646-AFCA-432971869907 

159B1E32-06DD-4B0D-A8DA-04BA8854F66F 

FC579C76-2C48-4BD9-8BED-81EB33A2A7D9 



0B0CA496-66CA-4141-91C7-8213E893D870 

EFED12D8-3765-45FE-AC24-64785C037978 

3B39000E-4371-4A24-8E0B-50CEE6DDD113 

2B504799-5DBF-4727-B1F9-0B947CA4DD21 

A7F2590C-E005-4936-9700-1D3B8DA5A427 

09661090-DB9C-4D39-A63D-A7AD7EEE127F 

3654E918-33E0-4474-858E-1B0BBD0A8580 

8EAFDE21-BA91-40FB-AA19-4C8E97B943A8 

500F8953-19C1-40E9-99B8-0027BDC0F7EF 

8E06AA64-B660-48BE-9FB7-474FF667AA8B 

B4A197A8-1154-4E95-ADB2-7EE4F780BAB2 



VERWACHTE 







AANTAL WON 







KL_OPMERKI 
Uitvoer in 2023. 

Groen van Prinstererlaan 

Afhankelijk van ombouw school 

Uitgevoerd 2025-2026. 
Door bezuiniging klein onderhoud 

Uitgevoerd in 2023-2024. 
Mogelijk geen doorgang van dit project 

In uitvoering 

Uitvoer in 2025. 
Uitgevoerd in 2025-2026. 

Status onbekend, mogelijk wordt dit parkeerterrein 
Voorlopig on-hold ivm project aansluiting Barwoutswaarder 
Uitvoer in 2022-2023. 

Uitvoer in 2024-2025. Pilot bij nr 6-8.1 uitgevoerd in 2021. 
Voorbereiden in 2024 
Uitvoeren in 2025/2026 

Uitgevoerd in 2022-2023. 

Uitgevoerd in 2025. 
Door bezuiniging klein onderhoud 



Slijtlaag in combi met C-wegen. 

Uitgevoerd in 2023. 

Pilot uitwijkplaats nr 51-53 in 2022, rest 2023-2024. 
Deel tussen Treebord en nr 87. 

Uitvoer in 2025-2026. 

Uitvoer in 2023. (met reconstructie mee) 
Uitvoer in 2023. (met reconstructie mee) 

Uitvoer in 2022-2023. (met reconstructie mee) 
Uitgevoerd in 2023-2024. 

Tussen Zoetendijk/Hortemansdijk bermstabilisatie na ophogen thv nr 44-46. 
T.h.v. nr 51. 
12 parkeerplaatsen en (mogelijk) 1 extra woning aan de Hoge Rijndijk. 
Fase: planvorming 

In le instantie word bet riool vernieuwd, daarna de weg. 

Combinatiewerk Vlietdijk/Platteweg 

Uitvoer in 2027 
Uitgevoerd in 2023 en 2024. 
Planvorming in 2023, start afhankelijk van woningbouw 
Door bezuiniging beperkt onderhoud 
Uitvoer in 2022-2023. 



Uitvoer in 2022-2023. 
Uitvoer in 2022-2023. 
Slijtlaag in combi met C-wegen. 

Uitgevoerd in 2021-2022. Overig: Penningkruid (in uitvoering). 
Uitgevoerd in 2021-2022. Overig: Weideveldselaan (2023). 
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KL PROJE02 







KL PROJE03 







KL PROJE04 







KL PROJE05 







KL PROJE06 
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KL PROJE09 
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KL PROJEOC 

Onontkoombaar 







KL PROJEOD 

Eigen grond 







KL PROJEOE 







KL PROJEOF 







ID 

835 

49 

836 

887 

895 

903 

904 

907 

43 

888 

886 

75 

122 
85 

846 

897 

900 

150 

151 

902 

906 

114 

828 

202 
203 

206 

207 

834 

896 

893 

901 

180 

201 
822 

276 

279 

280 

189 

845 

889 

898 

899 

521 

847 

848 

890 

559 

563 



588 
589 
591 
839 
572 
728 
708 
837 
716 
711 
712 
721 
722 
723 
724 
885 
726 
768 
769 
770 
774 
776 
777 
779 
789 
790 
743 
744 
844 
787 
801 
804 
807 
810 

811 
812 
815 
891 
827 
892 
894 
905 
742 
799 
802 
739 
750 
754 
755 



757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 



COORDINATIEOVERLEG NUTSBEDRIJVEN 

Datum Tijdstip vergaderruimte 
24-1-2023 

18-4-2023 

12-9-2023 

12-12-2023 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

vergaderruimte 3 

vergaderruimte 3 

vergaderruimte 3 

vergaderruimte 3 

Vergaderschema 



COORDINATIEOVERLEG NUTSBEDRIJVEN WERKEN IN UITVOERING MET AANDACHTSPUNTEN 

Nr. werkomschrijving (naam 
project, locatie & type 
werk) 

Kern Projectleider Aannemer/ 
ontwikkelaar 

Aanmelding 
project bij 
netbeheerders 
ia/nee  

netbeheerder 
akkoord 
ja/nee 

VO of DO 
tokening 
verstrekt 
ia/nee 

informatie (hoeveel woningen, planning en 
problemen/bijzonderheden) 

Reconstructie Elzenhof BDG Scherrenberg B.V. * veel problemen met kabels en leidingen in 
hooqovenslakken. Hierdoor veel kans op schade. 

3 

T~ 
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COORDINATIEOVERLEG NUTSBEDRIJVEN WERKEN IN UITVOERING MET AANDACHTSPUNTEN 
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COORDINATIEOVERLEG NUTSBEDRIJVEN WERKEN IN VOORBEREIDING 

Nr. werkomschrijving (naam 
project, locatie & type 
werk) 

Kern Projectleider Aannemer Aanmelding 
project bij 
netbeheerders 
ia/nee  

netbeheerder 
akkoord 
ja/nee 

VO of DO 
tokening 
verstrekt 
ia/nee 

informatie (hoeveel woningen, planning en 
problemen/bijzonderheden) 

Weideveld hoofdstructuur BDG * apart overleg door ontwikkelaar 
* woonveld 3, 6 en een deel van woonveld 2 is actueel. 
* woonveld 2, 3, 6 wordt door ontwikkelaar gecodrdineerd 
* rest van de woonvelden is gerealiseerd 

Herontwikkeling 
Groenrijk/Welkoop 
(Doortocht) 

BDG 
PJL civiel 

Bouwplan 
Rijnkade/Wilhelminastraat 
72-82 (timmerfabriek Van 
den Oudenrijn) 

BDG 

bouwplan woningbouw in voorbereiding 

* Geen broep ingesteld tegen bestemmingsplan; start sloop 
en saneren le helft 2023 * betreft transformatie 
bedrijvenlocatie naar 26 woningen 
* gemeente heeft in plan ruimte gereserveerd voor extra trafo 
voor omgeving, afstemming hierover met Stedin 

Bouwplan Markthof 
(Marktstraat 23/25) 

BDG Ziggo verplaatst kast op kosten ontwikkelaar 
Fase 1 bouw 11 woningen is gestart. 
Fase 2 verkoop 6 luxe appartementen start in april 2019 
plan Markthof is volledig gerealiseerd. De kast is verplaatst 
kan van de lijst af 

Emmakade BDG 
draagt het over aan 

herinrichting. 
plan in voorbereiding 
in planning, uitvoering 2024 

18 april 2023 VERSLAGNUMMER 1 4-19 



COORDINATIEOVERLEG NUTSBEDRIJVEN WERKEN IN VOORBEREIDING 

6 Dronenhoek 
Herontw. Bedrijventerrein 

BDG 

7 Meije 

8 Willem de Zwijgerstraat 

BDG 

BDG 

*Stedin gaat bestaande transformatorruimte ontmantelen. Er 
komen daardoor 2 nieuwe transformatorruimtes terug. Het 
benodigde grondoppervlak is per traforuimte 35 m2, Stedin 
heeft dus 2 x 35 m2 nodig. Dit alles is een gevolg van de 
energietransitie waardoor Stedin minder woningen op een 
transformatorruimte kunnen aansluiten en andere type 
transformatorruimtes moet plaatsen 
* voor Ziggo moet wijkcentrum ingericht worden 
* huidige trace in Oud-Bodegraafseweg is voedingslijn naar 
Hoogendoornlaan en achterliggend gebied 
* heeft terrein Blokker gekocht voor 
woningbouw. Vormt samen met Slokker en Brookland de 
bouwcombinatie Dronenhoek en gaan gezamenlijk de 
transformatie van bedrijventerrein naar wonen trekken. 
Gemeente alleen eigenaar wegen en niet van vastgoed. 
* onderzoek naar nieuwe 
gebruiksmogelijkheden/randvoorwaarden 
* Oud Bodegraafseweg wordt opnieuw ingericht. 
* Mogelijk a.g.v. bouwplannen ook werk aan riolering. 
* Gesprekken met vastgoedeigenaren over ontwikkeling 
woningbouw. 
* Gemeente heeft in maart 2020 een intentieovereenkomst 
met vastgoedeigenaren gesloten. Naar verwachting le/2e 
kwartaal 2023 anterieure overeenkomst. 
* Stedenbouwkundig plan in maart 2021 vastgesteld door de 
gemeenteraad 
* Bestemmingsplan in voorbereiding 
* Inrichtingsplan in de maak. VO nog niet akkoord, onbekend 
wanneer DO beschikbaar. 
* Straatnaam wordt toegekend op basis van een DO 
inrichtingsplan en het VO is nog niet akkoord. 
* Let op bestaande patiowoningen in noordwestelijke hoek 
plangebied. 
* Aantal woningen; ± 274 
* Garagebedrijf James Autoservice hoek Binnenweg/Oud- 
Bodegraafseweg wordt ingepast. 

* voorbereiding 2024 

* omieggen rijbaan vervalt. Alleen onderhoud weg en aanleg 
ontbrekend voetpad noordwest zijde. uitvoering 2025 
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COORDINATIEOVERLEG NUTSBEDRIJVEN WERKEN IN VOORBEREIDING 

9 Winkelcentrum 
Broekvelden 

BDG * in voorbereiding. 
* winkelcentrum, scholen en sporthal gaan rond 2028 op de 
schop 
* graag informatie van nutsbedrijven over werkzaamheden 
die voor 2028 in deze omgeving gepland zijn. 

10 Versluysterrein Overtocht 
64 

BDG Thunnissen Ja via Structin definitieve combi 
trace vanuit de 
nuts coordinator 
is verstrekt 

* uiterlijk begin 2e kwartaal 2023 
* bestemmingsplanprocedure in gang zetten. woningbouw 
doodlopende weg 
* voor die tijd verdere oppakken nuts overleggen (Structin). 

11 Vogelmuur BDG 

12 Bouwplan Groendijck-Oost 
"Voor de brug" 

DRB 

(projectontwi 
kkelaar) 

13 Brug Lindelaan 14 DRB 

^project wordt opgestart 
* betreft vervangen riool, verharding en verlichting 
* werkzaamheden ingepland voor 2024 

* 85 woningen, een kerk en pastorie 
* kast Rekam bij toegang, nog te verplaatsen ? 
* gemeente en JdJ zijn momenteel in bespreking over 
eventuele uitbreiding van het plangebied aan de zuidzijde en 
daarmee een lets andere verkavelingsopzet. Afhankelijk van 
die uitkomst voIgt rond oktober 2018 een planning van 
werkzaamheden. Nog steeds in bespreking 
* JdJ dient bouw- en woonrijp te maken 
* tekening? 
* gemeente en Janssen en de Jong nog in gesprek over finale 
planopzet. 
* ontwikkelaar is verantwoordelijk voor alle nuts 
* fase 1 is in aanbouw 
* via Structin vroegtijdig nuts benaderen 
* apart nutsoverleg 

* Vervanging brug, uitvoering 2022, is klaar kan van de lijst 

14 

15 

Wierickepad 

Westeinde 81 

DRB 

DRB 

PJL civiel; 

af 

* in uitvoering 2023. 
* Overlagen en verbreden fietspad met nieuwe route rond 
centrum Custwijck 

Ja via Structin NVT le kick of 
moet nog 
plaatsvinden 

Ja 22 woningen; mogelijke koppeling trafo met 
inrichtingsplan/st tegenovergelegen project de Groendijck 20 
edenbouwkundig 
plan 
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16 De Groendijck 20 DRB 

PJL civiel 

Ja via Structin NVT le kick of 
moet nog 
piaatsvinden 

Ja 
inrichtingspian/st 
edenbouwkundig 
pian 

22 woningen; mogeiijke koppeiing trafo met 
tegenovergeiegen project de Groendijck 20 

17 Kazerne Driebruggen DRB 

PJL civiei 

Van Baaren Ja via Structin NVT le kick of 
moet nog 
piaatsvinden 

Ja 
inrichtingspian/st 
edenbouwkundig 
pian 

Pianning nog onbekend, bestemmingspian definitief, 2 
beroepszaken 

18 Oosteinde Westeinde DRB/ 
WDR 

* uitvoering na bouwvak 2023 
* groot onderhoud asfait inci piaatseiijk ophogen 25cm met 
extra passeerpiaatsten 
* nuts bedrijven zijn geinformeerd maar hebben geen 
werkzaamheden 

19 

20 

Wijde Wiericke Part. Ontw. NBR 
PJL civiei; 

Boer 
Pianontwikkei 
ing 

* particuiiere woningbouw ontwikkeiing 
* Tekeningen zijn beschikbaar en omgevingsvergunning is 
verieend. 
* medio 2020 finaie piannen - Tekeningen zijn gereed 
* conceptpian gereed 
* ontwikkeiaar moet zeif aanvraag indienen 
* reaiisatie 2023 

Wijde Wiericke - fase 3 en 
4 pius IKC de Brug 

NBR woningbouwpiannen in voorbereiding, uitvoering 2024 
start bouw IKC De Brug Q3 2023 
nutsoverieg piaatsgevonden 23 november 2022 

(IKC) 
PJL civiei; 
k'nnnnpr 

21 Weijpoort - voormaiig 
Bunnik iocatie 

NBR 
PJL civieitechnisch; 

private 
ontwikkeiing; 
Green Reai 
Estate 

* 17 duurzame woningen 
* tekeningen word door jasper/Laurens opgestuurd 
* Green start met bouwrijp maken rond dec 2019 
* bij het siopen moeten de huisaansiuitingen worden 
afgesioten via 
mijnaansiuitingen.ni 

22 Hoge Rijndijk 15 
Aanieg parkeerterrein + 
bouw 2 woningen 

NBR PJL 
PJL Civiei 

De Nieuwe 
Ontwikkeiaar 
s B.V. en 
Steengoed 
Driebruggen 
B.V. 

reaiisatie Q2/Q3 2023 
bestemmingspian in februari vastgesteid 
civieie voorbereiding in afrondende fase 
aanieg parkeerterrein gaat Q2 in uitvoering 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Achterlaat-locatie Van 
Schaik-Millenaar 

Nieuwerbrug Zuid 
Aanbrengen verzamelriool 

Nieuwdorperweg 

Platteweg/Vlietdijk 

Lecksdijk 

Negenviertel 

Twaalfmorgen 

Oukoopsedijk 

s-Gravenbroekseweg 

Oudeweg 

Reconstructie 
Notaris d' Aumerielaan 

NBR 

NBR 

RWK 

RWK 

RWK 

RWK 

RWK 

RWK 

RWK 

RWK 

RWK-B 

PJL Civiel 
De Nieuwe 
Ontwikkelaar 
s B.V. en 
Steengoed 
Driebruggen 
B.V.  

* Bouw 10 woningen 
* Woningen gerealiseerd 
* Aanleg infra Q1/Q2 2023 
* in uitvoering en opievering medio mei 2023 

* project wordt opgestart 
* betreft aanbengren extra riooi in berm tussen 2 
inspectieputten om voidoende afvoer te genereren 
* Werkzaamheden ingepiand voor 2024 
* trace nog niet bekend 

uitvoering 2023/24 Groot onderhoud rijbaan en 
(extra) uitwijkpiaatsen 

uitvoering 2026 Groot onderhoud rijbaan 

* 2025 uitvoering groot onderhoud rijbaan met piaatseiijk 
25cm ophoging 

* voorbereiding 2023 Groot onderhoud rijbaan met aanieg 
extra uitwijkpiaatsen en piaatseiijk 20cm ophogen 

* uitvoering 2024 Groot onderhoud rijbaan met aanieg extra 
uitwijkpiaatsen 

* uitvoering 2023; ophogen aansiuiting fietpad Wierickepad 
en aanieg keerius. Uitvoering 2025; Ophogen enkeie 
uitwijkpiaatsen 25cm 

* uitvoering na project Oudeweg 2024 Vervangen dekiaag na 
ingravingen Stedin 

* bouwteam met firma Oiieman 
* Weg op paien in voorbereiding 
* uitvoering nuts voor bouwvak 2023 
* Uitvoering civiei door Oiieman na bouwvak 2023 

* Uitvoering na bouw restaurant Loetje. Zuideiijk deei 
reconstructie met ophoging tot 35cm 
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34 Bouwplan Oude Tol III 

deelgebied 4 plus de 

Kantoorkavel (K) 

RWK-B PJL RO is I 

PJL civiel; 

Deelplan 3; 

* De bouw is in uitvoering 

* Deelplan 3 woonrijp maken Q2 2023, aanbesteding mei 

2023 

35 

36 

37 

Zoutmansweg 68-70 

(voormalige Nautique- 

locatie) 

Bouwplan Bunderhof 3, 

tussen Doggersbanklaan en 

Zoutmansweg (kwekerij 

Verwaal) 

Bouwplan Achter de 

Boerderij 

RWK-B 

RWK-B 

RWK-D 

PJL civiel; 

PJL Civiel 

Deelplan 4 -i- kantoorkavel; 

* Verwachting start bouw Q4 2023 

* kantoorkavel, beoogde afname mei 2023 

* realiseren 15 sociale huurappartementen door de 

woningcorporatie Mozaiek Wonen/Woningbouwvereniging 

Reeuwijk (voorheen een kantoor) 

* aannemer nog niet bekend (te selecteren door Mozaiek 

Wonen) 

* Het is ons nog niet bekend wat er allemaal moet 

plaatsvinden. Verwachten werkzaamheden zijn; 

* dempen sloot zuidwestzijde 

* voorbelasting aanbrengen 

* inrit op Zoutmansweg aanleggen 

* ondergrondse afvalcontainer realiseren 

* aanleggen pad, parkeerplaatsen, verharding, tuin en 

fietsparkeren. 

* bouwplan voor ongeveer 25 woningen op locatie voormalige 

kwekerij 

* in verkenningsfase stedenbouwkundig plan 

* ontwikkelaar is Timpaan 

* herontwikkeling terrain achter Nieuwdorperweg 65 

* in de toekomst komen hier max 16 woningen (gasloos) 

* nog geen definitief kaartje wel een indicatief 

verkavelingsplan voor 18 woningen. 

* Vergeer Holland gaat perceel ontwikkelen. 

* Monumentale deel kaaspakhuis St. Catharina maximaal 6 

wooneenheden 

* Ontsluiting plangebied via kaaspakhuis 

* Start bestemmingsplanprocedure woningen Q2 2023 
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38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Vervanging beton en 
houten brug, Kaagjesland 
nabij nr.10 

Centrumplan Reeuwijk 
Dorp 

Dorp (parkeerterrein) 

Dorp (aanpassen inrichting) 

Maxima-locatie fase 3 
(Kerverland) 

Poort van Waarder 

Bouwplan Kromme Kamp 

RWK-D 

RWK-D 

WDR 

WDR 

WDR 

WDR 

WDR 

De Kuiper 
infrabouw 

* nuts-partijen hebben voorbereidende werkzaamheden 
gedaan. Stedin gaat nog stuk MS-kabel vervangen en boring 
verlaten 
* na zomer start werkzaamheden aan brug. 
* uitvoering (ca. 6 wkn) vanaf week 35 in 2023 
* Voigens pianning aannemer kunnen de Nuts-partijen in 
week 38 (vrijdag) de tijdeiijke maatregeien opheffen en 
gebruik maken van ter beschikkinggesteide beton bak 

* Herontwikkeiing Action-iocatie -i- Kaiverstraat-iocatie 
(voormaiig Timpaan) 
* Samenwerkingsovereenkomst met eigenaar Action-iocatie, 
Renward getekend in aprii 2023. 
* Kredietaanvraag in voorbereiding ( Q1 2023 naar de raad) 

* kiein onderhoud parkeerpiaats. 
* pian herinrichting is vervaiien (kan van iijst af) 

* Verkeerstechnische aanpassing Dorp-Moiendijk met 
bochtverbreding. 
* Pianning 2023. 

* Nieuwbouw 7 woningen en appartementengebouw is gestart 
* aanieg infra Q2/Q3 2023 in uitvoering 

* Verpiaatsing Pius Supermarkt naar nieuwe iocatie bij afrit 
A12 -I- Herontwikkeiing Oude iocatie (Dorp 14) naar 
appartementen 
* Antieure overeenkomst wordt Q1 2023 gesioten met 
projectontwikeiaar. 
* Bestemmingspianprocedure voor beide iocaties wordt 
opgestart in 2023 

Project wordt opgestart 
Kredietaanvraag voor opstart project Q1 2023 
In 2023 uitvraag naar projectontwikkeiaars 
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Nr. Werk Kern Projectleider Aannemer Bijzonderheden 

Herontw. Van Tolstraat 19-29 Bodegraven * stedenbouwkundige voorstudie 
* beide grondeigenaren willen niet samenwerken, overeenkomst niet mogelijk 
* eigenaren hebben separaat een alternatief plan voor eigen locatie ingediend. 
Worden in behandeling genomen als de raad bet integraal afwegingskader voor 
ontwikkelingen in bet centrum van Bodegraven beeft vastgesteld (naar 
verwacbting juni 2023) 

Plan voor 2e Centrumbrug Bodegraven ??? * 2020 

ORZ-Limespark-OMB kavel 
(Boerderilweq)  

Bodegraven afbankelijk van verdere afspraken met 0MB. 

Bouwplan Eiber (groenstrook t.o. 'De 
Zon' Eiber 130) 

Bodegraven ??? * 3 MS-leidingen van Stedin moeten verwijderd worden, riool moet biervoor 
verwijderd worden 
* locatie in beeld als buippost voor brandweer en als buisartsenpraktijk 

Aanleg bedrijventerrein Molendijk Nieuwerbrug ??? 

Overtocbt Versluijs locatie Bodegraven Stedin moet werkaambeden verricbten aan gas station??? 
terrain is gesaneerd en grondwater word nog gemonitoord 
Stedin zoekt uit of er ook werkzaambeden nodig zijn in de grond 
Intentie OVK gesloten 
Nieuwe eigenaar perceel werkt aan nieuw woningbouwplan 

Noordboek-Willem de Zwijgerstraat Bodegraven plan gepresenteerd 
gemeente toetst baalbaarbeid-i-inpasbaarbeid 
plan voorlopig on bold 

Raadbuisplein Zuidrand Bodegraven * plan ingediend voor verbouw/nieuwbouw rand| 
* wordt getoetst zodra de raad bet integraal afweginsgkader voor planen binnen 
bet centrumgebied Bodegraven beeft vastgesteld (juni 2023) 

Parallelweg / Abessinie RWK-Brug invulling nog niet bekend 
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10 

11 

12 

Bouwplan De Steupel 

Bouwplan Bunderhof 3, tussen 
Doggersbanklaan en Zoutmansweg 
(kwekerij Verwaal) 

Transformatie Reeuwijkse Poort 

RWK-Brug 

RWK-Brug 

RWK-B 

* ontwikkeling van 10 vrije kavels, gemeente bezig met planvorming 
* bestemmingsplan is sinds januari 2018 onherroepelijk 
* kaartje van de verbeelding van bet bestemmingsplan (alles binnen rode 
arcering). opzet (1 kavel ten noorden van de huidige bebouwing aan de Lange 
Steupel en een aantal te creeren eilandjes met daarop kavels. 
* koper is zelf verantwoordelijk voor aanleg van Nutsvoorzieningen, maar 
gemeente en Stedin hebben gezamenlijk het initiatief genomen om bewoners aan 
te sporen gezamenlijk alles aan te leggen. 
* verwachting begin volgend jaar start kunnen vooraanleg van de 
Nutsvoorzieningen. 
* is in uitvoering 

* bouwplan voor ongeveer 25 woningen op locatie voormalige kwekerij 
* in verkenningsfase stedenbouwkundig plan 
* ontwikkelaar is Timpaan 
* Naar voorbereiding 

* transformatie van kantoren aan Reeuwijkse kant 
* ca 200 woningen 
* stedenbouwkundige schets/ haalbaarheidsstudie 
* bouw zal worden gefaseerd 
* gewenste le opieveringen 2027 (vooralsnog) 
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Nr. Werk Kern Projectleider Aannemer Bijzonderheden 

Waterleiding Hoogeind/Hogebrug Driebruggen Oasen * voorbereiding 2016 en aanleg eind 2016-2017; CP gemeente 
contactpersoon 

* vraag vanuit Oasen aan Stedin om mee te doen? 
* Oasen is bezig met voorbereiding (2017). Medio 2018 wordt deze vervangen. 
* 7-3-18 nog niet gestart met de voorbereiding 
* uitvoering wordt waarschijniijk 2019-2020 
* combinatie aanieg giasvezei Rekam? 
* nieuwe ieiding komt op particuiieren grond 
* Verwijderen oude AC-ieiding? Nog in onderzoek. 

Deze iigt onder bet asfait. Afstemming met wegbeheerder^^H^^fl 

Giasvezei/FttH uitroi Bodegraven KPN * mogeiijk op verzoek kasten vergiazen 
* start medio 2e kw 2018 
* Ook kieinere nieuwbouwpiannen nu geiijk op giasvezei 
* is dooriopend 

Ravensberg wijk 2811 RWK-Brug Stedin * onderzoek rozetuin en omgeving gashuisaansiuitingen vervangen 
* nog geen afmeiding (13-12-17) 
* nog geen pianning bekend. 
* Q4 start. Zijn gestart 
* nog geen afmeiding gehad (13-11-19) 

Ree RWK-Brug Stedin * bruggen vervangen, piaatsen kast. Afstemmen met^H^^^ 
* gesprek geweest met bewoners, moet nog 1 gesprek met bewoner 
piaatsvinden. Gesprek is geweest. Q1 2019. 
* worden gesprekken gevoerd door grondzaken. Er schijnt een probieem te zijn 
met gastank. 

Vergeer Kaas Denemarkerweg Bodegraven Stedin ■ 3 MVA aansiuitingen / trafo. 
■ vergunning is aangevraagd. 
■ gestart met uitvoering 
■ probiemen met ievering kabeis, vooriopig ioopt dit nog 

Gietijzeren ieidingen verwijderen Bodegraven Oasen ■ Voor 2022 aiie GY ieidingen er uit. 
■ Nu inventarisatie heie gemeente. 

Aanieg 50 KV Bodegraven Stedin Stedin onderzoekt de aanieg van een 50 KV trace tussen Gouda en Broekveiden 

Voorbereiding 5G Bo-Re KPN e.a. ■ mobieie masten worden vergiazen 
■ start eind 2020/2021 
■ veiiing van frequenties haif 2020 

Oude Toil Kantoorkavei - Sanering 
eiektra ieiding in boring RWK-Brug Stedin 
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10 Vestiging Trafostation in Zoutman RWK-Brug Stedin 
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Nr. Datum in Aanvrager Kern Straat Werk PL opmerkingen 

algemeen nutsbedrijven Bodegraven Castellumgebied meldplicht alle bodemingrepen 

3 

7~ 

IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 

Aanvragen graafvergunningen of instemmingbesluiten via: 

Klantcontactcentrum (KCC) 

Aanvraagdigitaal sturen naar: 
info@bodegraven-reeuwijk.nl 

Indian wegafsiuiting nodig dan kunnen deze 3 weken voor de 

uitvoering worden ingediend via: 

info@bodegraven-reeuwijk.nl 

13 juni2018 
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Bepaal per project welke bedrijven moeten worden 

geinformeerd! Voorkom onnodige aanvragen. 

Wijzigen doorgeven aan: 

pboth@bodegraven-reeuwijk.nl 
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REKAM Reeuwijk heel/ 

Bodegraven gedeelte 

STEDIN 

overheden 

derden, ontwikkelaars 

Storingen: 0800-9009 

Heel 

STRUCTIN 

svp cc naar Oasen / Stedin nieuwbouwprojecten voor: 

Cif, Dunea, Evides, Oasen, Stedin, Ziggo 

Westland Infra. 

Bepaal per project welke bedrijven moeten worden 

geinformeerd! Voorkom onnodige aanvragen. 

Wijzigen doorgeven aan: 

pboth@bodegraven-reeuwijk.nl 
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VodafoneZIGGO EN CIAG Voor nieuwbouw 

* Orderintake bouwplannen en reconstructies; 

* Uitnodigingen intake- & nuts-overleggen; 

* Impactbepaling betreft ons glas- en/of kabelnetwerk; 

* Operationele vragen, opmerkingen en opdrachten. 

Voor zowel kabelschades als openstaande of beschadigde kasten. 

Bij twijfel 

Voor operationeel gerelateerde meldingen, escalaties en 

klachten 

VERIZON Algemeen e mail: 

Gasunie 

HH van Rijnland 

Eurofiber 

Bepaal per project welke bedrijven moeten worden 

geinformeerd! Voorkom onnodige aanvragen. 

Wijzigen doorgeven aan: 

pboth@bodegraven-reeuwijk.nl 
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Geachte heer/mevrouw, 

SynergieNL is een webbased platform dat u in staat stelt om werken in de openbare 
ruimte effectief af te stemmen met uw partners in de ondergrond. Geplande werken van 
alle partijen worden zichtbaar en synergiegebieden, dit zijn locaties waar samenwerking 
kansrijk is, komen in beeld. Voor ieder synergiegebied wordt een synergiescore bepaald. 
Deze geeft een waardering aan de mate waarin synergie in uitvoeringsperiode en in bet 
uitvoeren in combi behaald kan worden. Deze combinatie van informatie maakt bet 
mogelijk een afstemmingsoverleg efficient te voeren. De resultaten van bet overleg 
worden vastgelegd en kunnen worden ontsloten voor de interne organisatie of voor 
derden. 
In deze offerte doen wij u bet aanbod om launching customer van SynergieNL te worden. 
Dit betekent dat u vanaf bet begin betrokken bent bij de ontwikkeling van SynergieNL. 
Dat bet platform wordt afgestemd op uw werkprocessen en dat vormgeving en 
functionaliteit in samenspraak met u worden bepaald. Na opievering van SynergieNL is 
bet direct bescbikbaar voor gebruik door uw organisatie. 
Mocbt u na bet lezen van deze offerte nog vragen hebben dan licbten wij die graag toe. 
Uiteraard horen we graag of u op ons aanbod in wilt gaan. 

Vriendelijke groet. 

(Inzicbt in Data) en (Spatial Eye) 
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1 SynergieNL 

Het doel van SynergieNL is het zo goed mogelijk ondersteunen van het 
afstemmingsoverleg tussen partners in de ondergrond. Dit wordt gedaan door 
projectplannen van alle partijen te analyseren en gecombineerd aan te bieden in een 
omgeving die voor alle partijen toegankelijk is. Hiermee beschikt iedereen over dezelfde 
actuele data en kan het overleg zo efficient mogelijk worden gevoerd. 
SynergieNL combineert projectgebieden en identificeert daarmee locaties waar 
samenwerking mogelijk is, dit noemen we synergiegebieden. Vervolgens wordt de 
synergiescore berekend, deze geeft een waardering aan de potentie voor samenwerking. 
De synergiescore is afhankelijk van de omvang van het gezamenlijke project en de mate 
waarin uitvoering voor dezelfde periode gepland staat. Het platform geeft gebruikers de 
mogelijkheid synergiegebieden aan te passen om het optimale project te bereiken. 
Resultaten worden geborgd en kunnen worden ontsloten voor het vervolg proces. 
Door deze werkwijze is alle informatie die nodig is voor een efficient overleg vooraf 
beschikbaar. Deelnemers aan het overleg kunnen hun aandacht richten op het hogere 
doel, de afstemming van projectplanningen, in plaats van op het zoeken van kansen. Het 
resultaat zal zijn dat de effectiviteit van het afstemmingsoverleg verbetert en de 
samenwerkingsafspraken in het vervoigtraject helderder zijn. Ook zullen er meer werken 
in combi uitgevoerd kunnen worden. Dit geeft een reductie van kosten voor uitvoering 
van projecten. Daarnaast wordt de overlast voor burgers beperkt en worden afspraken 
tussen verschillende partijen geborgd. 
SynergieNL is een product van Inzicht in Data en Spatial Eye. Beide partijen werken 
samen in de realisatie en het beheer van SynergieNL. 

1.1 Proces 
In onderstaande afbeelding is het proces SynergieNL schematisch weergegeven. Het 
begint links met de brongegevens. Dit zijn de projectgebieden en voor netbeheerders het 
onderliggende leidingnet. De data is afkomstig uit het eigen systeem en wordt als een 
bestand aangeleverd. In een latere release wordt het mogelijk brongegevens te uploaden 
via een webservices of een koppeling te maken met een externe projecten registratie. 
In het midden is de daadwerkelijke afstemming weergegeven. Op basis van de 
aangeboden brongegevens wordt door SynergieNL een analyse uitgevoerd. De resultaten 
zijn beschikbaar in een webbased omgeving en kunnen daar door alle geautoriseerde 
gebruikers bekeken en bewerkt worden om tot een optimale samenwerking te komen. 
De resultaten worden binnen het platform opgeslagen en kunnen daar ook geraadpleegd 
worden. Geautoriseerde gebruikers kunnen resultaten exporteren naar een bestand. In 
de toekomst wordt het mogelijk de resultaten via een webservice te ontsluiten zodat die 
getoond kunnen worden in het eigen GIS of op een website. Ook wordt het mogelijk een 
koppeling te maken met verschillende standaard projectregistratie platformen. 

Bron Afstemming Resultaat 
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2 Functionaliteit SynergieNL 

In dit hoofdstuk beschrijven we de functionaliteit die binnen SynergieNL beschikbaar 
komt. Niet alle functionaliteit wordt al in de eerste fase gerealiseerd. De belangrijkste 
afweging hierbij is dat SynergieNL zich in eerste instantie richt op bet primaire doel: het 
bereiken van synergie in de afstemming van projecten. Met name interfaces met andere 
systemen worden in een latere fase geautomatiseerd. De functionaliteit is op 
hoofdpunten beschreven en de planning is opgenomen in de roadmap. Hierin is 
aangegeven in welke release de functionaliteit wordt toegevoegd. 
De functionaliteit kan onderverdeeld worden in 3 groepen: brongegevens, afstemming en 
resultaat. In onderstaande afbeelding is aangegeven welke delen van het procesplaatje 
bij welke groep horen. 

h 
Project 

registratie 

Bron Afstem 

Project 
organisatie 

mingj Resultaat 

2.1 Brongegevens 

De functionaliteit aan de bronzijde dient ertoe om data beschikbaar te maken voor 
analyse in SynergieNL. In eerste instantie zal dit een handmatig proces zijn. In volgende 
versies komt hier steeds meer automatische functionaliteit beschikbaar die actuele 
koppeling met bedrijfseigen bronnen mogelijk maakt. 

i) Handmatige upload van gegevens 
Vanaf de eerste versie van SynergieNL is het mogelijk handmatig data te uploaden. Dit 
gebeurd in de vorm van shapefiles waarvan de structuur voldoet aan het datamodel van 
SynergieNL. 

ii) Upload via webservice 
In de toekomst wordt het mogelijk brongegevens via een webservice te uploaden naar 
SynergieNL. Hiermee hoeft data niet meer via een handmatige actie toegevoegd te 
worden maar kan voor de brongegevens een directe koppeling met het eigen GIS worden 
gerealiseerd. Wijzigingen in de bron kunnen daarmee periodiek geautomatiseerd worden 
opgenomen in SynergieNL. 
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iii) Koppeling met projecten registratie 
Er bestaan verschillende gestandaardiseerde project registratiesystemen. Voorbeelden 
zijn Gemma en de MOOR projecten module. Data uit deze registraties kan altijd 
handmatig worden geupload zolang deze voldoet aan bet datamodel. Later wordt de 
mogelijkheid toegevoegd om een automatische koppeling te realiseren. Projecten die 
door gemeenten in de aangesloten systemen worden geregistreerd kunnen daarmee 
automatisch beschikbaar komen binnen SynergieNL. 

iv) Handmatig intekenen van gebieden 
Niet iedere gebruiker beschikt over een projectenregistratie met een geografische basis. 
Voor partijen die dit niet hebben wordt bet mogelijk handmatig projecten toe te voegen. 
Deze kunnen direct worden meegenomen bij de berekening van de synergiegebieden. 

2.2 Afstemming 

De afstemming is bet kernproces van SynergieNL. Hierop zal in de eerste release de 
nadruk liggen. 

i) Synergiegebieden 
Op basis van de brongegevens worden 
Synergiegebieden berekend. Deze geven de 
locaties aan waar samenwerking mogelijk is. De 
locatie en omvang van de gebieden kan worden '( 

gewijzigd tijdens bet afstemmingsproces. In de 
afbeelding recbts is een voorbeeld van een 
synergiegebied te zien. 

ii) Synergiescore 
Voor ieder synergiegebied wordt een synergiescore 
berekend. De synergiescore geeft een waardering 
aan het synergiegebied. Het is een dynamiscbe 
berekening op basis van de overlap in 
uitvoeringsperiode en de omvang van het 
gezamenlijke project. 
Concreet betekent dit dat hoe dichter de geplande 
uitvoeringsperiode bij elkaar ligt en hoe groter de 
omvang van het gecombineerde project is hoe 
hoger de score wordt. 

V.-. ..Synergiescore 

; i0t/m2 

3t/m 5 

6 t/m 8 

9 of 10 

iii) Kansenkaart 
De kansenkaart geeft op een verschillende 
schaalniveaus inzicht in de gebieden waar 
afstemming kansrijk is. Dit helpt partijen om bun 
overleg zo efficient mogelijk in te richten. In de 
afbeelding hiernaast is een voorbeeld te zien van 
de kansenkaart voor Zuid-Limburg zoals die tijdens 
het proof of concept is gemaakt. Hoe donkerder de 
kleuren hoe meer potentiele kansen. Het is 
duidelijk te zien dat niet in alle gemeenten 
evenveel kansen op samenwerking zijn. 
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iv) Informatiebeveiliging 
Een van de uitgangspunten van SynergieNL is dat de opgeslagen brongegevens alleen 
toegankelijk zijn voor geautoriseerde mensen. Om dit te waarborgen is de toegang 
beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast wordt aan iedere 
deelnemende organisatie een voorzieningsgebied gekoppeld. Een organisatie kan alleen 
synergiegebieden binnen bet eigen voorzieningsgebied bekijken 

v) Meldingen bij wijzigingen 
Gebruikers worden geattendeerd op nieuwe kansen op samenwerking wanneer die 
ontstaan. Wanneer een andere partij gebieden binnen een voorzieningsgebied wijzigt 
wordt de gebruiker hierop geattendeerd. 

2.3 Resultaten 

De resultaatzijde is zeer relevant omdat deze bet mogelijk maakt gegevens te ontsluiten 
voor de eigen organisatie en eventueel bet publiek. In de eerste fase is bet mogelijk de 
resultaten bandmatig te exporteren. In de toekomst komt bier meer functionaliteit 
bescbikbaar waarmee geautomatiseerde ontsluiting van de resultaten mogelijk wordt. 

i) Exporteren resultaten naar bestand 
De afgestemde synergiegebieden kunnen worden geexporteerd naar een bestand. Op 
basis van dit bestand kunnen de resultaten worden verwerkt in bet bedrijfseigen GIS. 

ii) Ontsluiten van web services 
Vanuit SynergieNL worden webservices met de resultaten van afstemming ontsloten. 
Deze services kunnen recbtstreeks gekoppeld worden aan bet eigen GIS waardoor 
resultaten van afstemming altijd actueel bescbikbaar zijn. Indien gewenst kunnen de 
webservices ook gebruikt worden om afgestemde projecten te publiceren naar externe 
partijen. 

iii) Koppeling met projecten organisatie 
Er bestaan verscbillende gestandaardiseerde systemen waarin vergunningverlening en 
projectregistratie door gemeenten wordt afgebandeld. Het wordt mogelijk om de 
resultaten van afstemming direct op te nemen in een aantal veel gebruikte platformen 
zodat ook de opvolging geborgd is. 
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3 Roadmap 
Niet alle functionaliteit wordt al in de eerste versie van SynergieNL opgenomen. In 
onderstaande afbeelding is het moment gevisualiseerd waarop de beschreven 
functionaliteit volgens planning wordt toegevoegd aan het platform. 
In de afbeelding wordt de functionaliteit verdeeld over verschillende releases. "Release 1" 
is de versie waarvoor u deze aanbieding heeft ontvangen. Nadat "Release 1" in productie 
is genomen zal worden gewerkt aan de functionaliteit uit "Release 2". De functionaliteit 
uit "Release 2" valt buiten de scope van deze offerte. 

-Webservices 

-Koppeling project 
registraties 

CP 

-Handmatige 

upload en 

invoer 

-Alerts bij wijzig 

-Synergiegebieden 

-Synergiescore 

-Kansenkaart 

-Informatiebeveiliging 

-Webservices 

-Projecten 

c 
r-r 

-Handmatige organisatie 

export 

Release 1 Release 2 Release x 
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4 Technische opiossing 
In onderstaande diagram is een overzicht weergegeven van de infrastructuur van het 
product: 
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5 Uit te voeren werkzaamheden 

In het kader van deze offerte worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd. 

5.1 Definitie 

Bij aanvang van het project wordt een eerste overleg georganiseerd. Hierin wordt de 
projectplanning vastgelegd. Ook worden de requirements waaraan SynergieNL moet 
voldoen besproken en gedocumenteerd. Op basis van behoefte en technische 
mogelijkheden wordt aan iedere requirement een prioriteit toegekend. Ook wordt 
besloten in welke versie van SynergieNL de requirement wordt toegepast. 
Belangrijk onderwerp van deze dag is het definieren van de levenscyclus van een 
synergiegebied. Er wordt vastgelegd wanneer een synergiegebied ontstaat, wat er 
gebeurd wanneer het bewerkt wordt en hoe een besproken gebied meetelt bij het 
ontstaan van nieuwe gebieden. 

5.2 Voorbereiding brongegevens 

Op basis van de requirements en de verwachte toekomstige ontwikkelingen wordt een 
datamodel opgesteld. Op basis van dit datamodel wordt een Spatial Workshop projectfile 
gemaakt. Hiermee kunnen de gebruikers eenvoudig hun brongegevens klaarzetten. 
Omdat zowel WML als Enexis beschikken over licenties van Spatial Workshop is het 
vervolgens een eenvoudige stap om het project aan te laten sluiten op de interne 
productieomgeving en de brongegevens voor SynergieNL te genereren. Het aanmaken 
van de bestanden en het lokaal configureren van de projectfiles is een eigen 
verantwoordelijkheid voor ieder deelnemend bedrijf. Indien nodig zullen de "launching 
customers" hierbij geassisteerd worden. 
Voor het project is het belangrijk dat voor aanvang van de realisatie een dataset volgens 
het datamodel wordt aangeleverd. Deze zal worden ververst bij het vullen van de 
productieomgeving. 

5.3 Realisatie 

Op basis van de vastgestelde requirements en de daaraan toegekende prioriteit wordt 
het platform SynergieNL opgebouwd. Dit wordt door Spatial Eye en Inzicht in Data 
uitgevoerd. In overleg met de "launching customers" worden een aantal momenten 
gepland waarop de voortgang besproken wordt en de gerealiseerde functionaliteit 
gedemonstreerd en getest kan worden. 

5.4 Productie 

Wanneer SynergieNL gebouwd is wordt dit gevuld met data van Enexis, WML en de 
betrokken gemeenten. Data van andere partijen wordt toegevoegd wanneer die 
aansluiten bij SynergieNL. 

5.5 Acceptatietest 

Na opievering van SynergieNL wordt er een eerste afstemmingsoverleg gehouden. Hierbij 
zijn de "launching customers". Spatial Eye en Inzicht in Data vertegenwoordigd. Feitelijk 
vormt dit overleg de acceptatietest. Er wordt getest of alle afgesproken functionaliteit 
gerealiseerd is en ook in de praktijk goed toepasbaar is. Na goedkeuring is het project 
afgerond en start de productiefase. 
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6 Aanbieding 
Deze aanbieding is gebaseerd op realisatie van de beschreven functionaliteit voor de 
eerste release van SynergieNL. Wanneer bij bet bepalen van de requirements belangrijke 
nieuwe eisen worden geformuleerd wordt gekeken in welke release van SynergieNL deze 
gerealiseerd moeten worden. Wanneer bet voor een opdracbtgever belangrijk is 
functionaliteit uit een volgende release versneld toe te voegen wordt gekeken of dat 
binnen bet project uitgevoerd kan worden. Wanneer dat niet bet geval is wordt bet als 
meerwerk aangeboden. 
Bij bet bepalen van onderstaande aanbieding is rekening gebouden met de omvang van 
de organisatie en daarmee bet toekomstig gebruik. De omvang van de organisatie is 
gerelateerd aan de omvang van bet verzorgingsgebied van netbebeerders of bet aantal 
inwoners voor gemeenten. Hierbij wordt de volgende definitie gebanteerd: 

1) Small: gemeente tot 125.000 inwoners 
2) Medium: gemeente vanaf 125.000 inwoners of netbebeerder met een 

voorzieningsgebied met een omvang tot een provincie. 
3) Large: netbebeerder met een voorzieningsgebied met een omvang groter dan een 

provincie. 
De genoemde bedragen zijn geldig op bet moment van uitbrengen van deze offerte. 
Kosten voor onderboud en support kunnen worden geindexeerd. 

6.1 "launching customers" 
Launching customers zijn de klanten waarvoor deze offerte is opgesteld. Ze zijn vanaf 
het begin betrokken bij de ontwikkeling van SynergieNL. Ze bepalen mede de werking 
van SynergieNL en bet platform wordt gevormd aan de band van bun wensen en 
werkprocessen. Uiteraard wordt wel rekening gehouden met het feit dat SynergieNL een 
generieke toepassing is. 
Aan de gemeenten die als launching customer deelnemen aan SynergieNL worden geen 
eenmalige kosten berekend. De bijdrage aan het project bestaat uit het beschikbaar 
stellen van tijd om deel te nemen en bij te dragen aan in ieder geval de gezamenlijke 
sessies. Dit zullen in ieder geval drie dagen zijn: 

1) Ontwerpsessie (voorlopig gepland op 10 november 2015) 
2) Opievering demonstratie en gebruikerstesten versie 1 (planning: februari 2016) 
3) Opievering en acceptatietest (planning: april 2016) 

Mogelijk is het nodig extra overlegmomenten in te plannen. 

6.2 "following customers" 
Dit onderdeel is niet van toepassing op deze offerte maar alleen voor de volledigheid 
opgenomen. Wanneer organisaties gebruiker van SynergieNL worden wanneer het in 
productie is worden zij "following customer". Zij krijgen toegang tot het bestaande 
product. Uiteraard kunnen zij vanaf dat moment voorstellen voor verbetering doen. 

Eenmalige kosten "following customers": 
Omvang organisatie Initiele kosten 
Small €3.500,- 
Medium €10.000,- 
Large €17.000,- 

6.3 Onderhoud en support 
Onderboud en support is een jaarlijks bedrag voor het gebruik van SynergieNL. Hiermee 
wordt het platform onderhouden en worden uitbreidingen van het platform gefinancierd. 
Daarnaast is het nodig voor het beheer van gebruikers en het leveren van support bij 
vragen over de werking van het platform. Onderhoud en support wordt 1 jaar na 
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beschikbaarheid van de gebruikersaccount voor bet eerst gefactureerd. De eerste termijn 
naar rate van het aantal resterende maanden in dat jaar. ledere volgende termijn wordt 
op 1 januari van het betreffende jaar vooraf gefactureerd. 

Jaarlijkse kosten voor onderhoud en support (alle gebruikers) 

Omvang organisatie Onderhoud en support 

Small €1.750,- 

Medium €5.000,- 

Large €8.500,- 

6.4 Opzegtermijn 

Het is niet mogelijk de deelname aan SynergieNL tussentijds op te zeggen en daarmee 
een deel van de jaarlijkse kosten terug te krijgen. De overeenkomst wordt steeds met 1 
jaar verlengd. 

6.5 Licenties 

De onderliggende software voor SynergieNL is Spatial Workshop Lite (web gebaseerde client). 
Binnen het eerder genoemde model voor deelname, onderhoud en support is rekening 
gehouden met de licentiekosten voor een vast aantal gebruikers. Het gebruik is 
gekoppeld aan "named users". Dit betekent dat er op naam een gebruikersovereenkomst 
wordt afgegeven. Wanneer een organisatie meer gebruikers, dan het aantal dat in 
onderstaande tabel is genoemd, toegang tot SynergieNL wil geven moeten hiervoor 
aanvullende licenties worden aangeschaft. 

Omvang organisatie Aantal gebruikers 

Small 

Medium 

Large 

Aanvullende licenties, per werkplek €560,- 

7 Geldigheid 

Als voorwaarde voor de geldigheid van deze offerte geldt dat WML en Enexis het aan hen 
gedane aanbod om launching customer van SynergieNL te worden moeten accepteren. 
Indien WML en/of Enexis het aanbod niet accepteert vervalt de offerte die wij aan u 
uitbrengen. U heeft op dat moment geen recht om kosteloos launching customer voor 
SynergieNL te worden. 

Deze offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening, hierna vervalt het aanbod tenzij 
schriftelijk verlenging overeen is gekomen. 

8 Algemene voorwaarden 

Op deze offerte zijn de bijgevoegde algemene voorwaarden van Inzicht in Data van 
toepassing. 

9 Eigendom 

SynergieNL is eigendom van Spatial Eye en Inzicht in Data. Acceptatie van deze offerte 
maakt het mogelijk om in een vroeg stadium gebruiker van SynergieNL te worden. 
Hiermee kan de ontwikkeling beinvloed worden. Het product wordt waar mogelijk 
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ontwikkeld in lijn met uw eigen wensen en werkproces. Het accepteren van deze 
aanbieding geeft echter geen enkel eigendoms- of beslissingsrecht op SynergieNL. 

10 Opdrachtnemer 

Deze offerte is een gezamenlijke aanbieding van Inzicht in Data en Spatial Eye. Inzicht in 
Data voert daarbij de regie en is het aanspreekpunt rondom SynergieNL. Voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden worden specialisten van Spatial Eye en Inzicht in Data 
ingezet. Indien nodig kunnen derden worden ingeschakeld. 

Offerte2015008_SynergieNL_Gemeentes Pagina 12 van 12 



donderdag 1 december2022 16:15:12 
From: 
Sent: 

Cc: 
Subject: Offerte EWP reconstructie Oudeweg 
Attachments: Offerte EWP Oudeweg Reeuwijk_dec22.pdf 

Beste^^l 

Hierbij stuur ik de offerte voor het Ecologisch Werkprotocol voor de reconstructie van de Oudeweg in Reeuwijk-Brug. 

Indian je akkoord gaat met de offerte ontvang ik deze graag ondertekend retour. 

Ik hoop hiermee een passend aanbod te hebben gedaan. Mochten er vragen zijn dan verneem ik dat graag. 

Met vriendelijke greet, 

Adviseur natuur en landschap 

Watersnip Advies 
's-Gravenbroekseweg 154 

2811GKREEUWIJK 

KvK 76653862 

Aanwezig: dins-, donder-, en vrijdag 

Telefoon: + 31 (0)182 395460 

@ www.watersnipadvies.info 

www.facebook.com/wetlandinformatiecentrum 



WATERSNIP 
advies 

Offerte Ecologisch werkprotocol reconstructie Oudeweg 
Reeuwijk 

Aanleiding 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voornemens de Oudeweg in Reeuwijk her 
in te richten. In augustus 2022 heeft Watersnip Advies een actualisatie gedaan 
van het Ecologisch Onderzoek naar aanleiding van de inrichtingstekeningen. Uit 
dit onderzoek is naar voren gekomen dat er meerdere ecologische aspecten 
spelen waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden, zoals waardevolle oevervegetaties en de ligging van de weg in 
het NNN-gebied en nabij een Natura2000-gebied. Geadviseerd is om voor deze 
aspecten te werken met een Ecologisch Werkprotocol (EWP). 

De heerlH^^^van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, heeft Watersnip 
Advies gevraagd om een offerte op te stellen voor een Ecologisch Werkprotocol, 
waarin maatregelen worden vastgelegd. 

Watersnip Advies 

Watersnip Advies is een ecologisch adviesbureau dat zich richt op de functies 
landschap, natuur, water en recreatie in West-Nederland. Het bureau is op 
diverse terreinen actief in het Groene Hart. En onderscheidt zich door: 
• grote praktische kennis van de West-Nederlandse landschappen; 
• de waarde die gehecht wordt aan creatieve, praktische en economisch 

verantwoorde opiossingen, die de opdrachtgever voort helpen in het 
werkproces; 

• de aandacht die besteed wordt aan natuurbeleving, educatie en gebruik van 
het landschap door bewoners; 

• de merkbare affiniteit met natuur en cultuurhistorie. 

Uitgangspunten 

Voor het opstellen van het Ecologisch Werkprotocol zijn de volgende 
uitgangspunten geformuleerd: 
• Het Ecologisch Werkprotocol is bedoeld om schade aan de aanwezige oevers 

en beschermde diersoorten in en rond het plangebied te voorkomen; 
• In het EWP worden maatregelen beschreven om schade te voorkomen. Hierbij 

zal met name gelet worden op de uitvoering van de werkzaamheden en het 
moment van uitvoering. Ook het gebruik van straatverlichting wordt hierin 
opgenomen. Ook uitgroei- en herstelkansen voor de oevervegetaties krijgen 
aandacht; 

• In het EWP wordt aangegeven welke periode het meest geschikt is voor de 
realisatie van de werkzaamheden. 
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Werkzaamheden

De uitgangspunten worden door een adviseur van Watersnip Advies verwerkt

in

het Ecologisch Werkprotocol. Indien nodig zal hiervoor overleg worden gepleegd
met de opdrachtgever.

Resultaat

Het resultaat

is

een Ecologisch Werkprotocol (EWP) waarin beschreven

is

hoe
schade natuurwaarden en aan het leefgebied van de beschermde soorten kan
worden voorkomen, door het nemen van maatregelen. Het EWP wordt digitaal
aangeleverd.

Planning

Het Ecologisch Werkprotocol kan na opdrachtbevestiging binnen 6 tot 8
werkweken worden afgerond.

Begroting

Deze offerte

is opgesteld op basis van het aantal uren en

is exclusief 21% BTW.
Watersnip Advies hanteert

in 2022 de volgende tarieven:
Senior-adviseur:
Adviseur:
Veldmedewerker:

Begroting
aantal uur tarief aantaluur tarief uren kosten

werkzaamheden adviseur adviseur senior senior totaal in

€

Opstellen Ecologisch Werkprotocol

7

89 0,7 7,7

Beschrijving maatregelen oevers
Beschrijving overige maatregelen
Uitvoering werkzaamheden

Communicatie opdrachtgever

2 89 2 4

Totaal kosten 9 2,7

Mocht door omstandigheden of meerwerk het aantal uren worden overschreden, dan
wordt ons uurtarief doorberekend. Voordat er overschrijding van het aantal uur
plaatsvindt, zal dit tijdig met de opdrachtgever voor akkoord worden overlegd.
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Bij aanvang van de opdracht wordt 35% van de totaie kosten gefactureerd. Bij 
afronding van de opdracht wordt de resterende 65% gefactureerd. 

Voor akkoord getekend: 

Namens Watersnip Advies: 

Handtekening 

V oW-tiG .'V'L*;?; 

Namens opdrachtgever: 

Handtekening 

plaats: 

dd. 

Deze offerte is geldig tot en met 22 december 2022. 

Bij opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen 
van de gedeponeerde (bij de KvK Gouda) Algemene Voorwaarden van Watersnip 
Advies, zoals bijgevoegd en deze ook te erkennen. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
Wateranip Advies gevesUgd te Reeuwtjk nader te rtoemen Watersnip 

1. Aigemeen 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden ajn van tcepassing op alie offertes en ov^-eenkOTisten van 

Watersnip. 
1.2 Deze Algemene Voonvaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) vervfljzing naar 

eventuele eigen vowwaarden of naar arKJere algerrene voorwaarden. Wateranip wijst alle 
Algemene Voorwaarden waamaar u verwijst of die door u wordai gebruikt van de hand. 

1.3 Afwijkingen van deze algemene vcxMwaarden geWen ^echts indien en vorxzover deze 
nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekorr«n. 

1.4 Voorwaarden van de q>draditgever verbirxJen Watersnip niet, b^alve indien en voorzover deze 
nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, en gelden dan slechts ten aanzien van de alsdan spedfiek 
vermelde overeaikomstw. 

2. OfTertes & prijzen 
2.1 De door Water^ip aangeboden offertes zijn vrijblijvend lenzij anders overeengekwnen; zij zijn 

geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 
2.2 Wal^snip is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de 

opdrachtgever schrifteli^ binnen 30 dagen wonlt bevestigd. 
2.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exdusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

Uitvoering van de overeenkomst 
1 Watersnip zal de overeenkomst naar beste inzicht en verrrogen en overeenkorrstig de eisen van 

goed vakmanschap uitvoeren en grond van de dat moment bek^de stand der Vi«tensdiap. 
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkorrret dit verelsl, heeft Wata^ip het 

redit bepaalde werkzaamheden le laten verrichten door derden. 
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat aile gegevens, waarvan Watersnip aangeeft dat deze 

noodzd<elijk zijn of vsraarvan de c^rachtgever redeiijkerwijs behoort te begri^n dat deze 
noodz^eiijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkc^nst, tijdig aan Watersnip worden verstrekt. 
Irxiien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde g^evens niet tijdig aan Watersnip 
zijn verstrekt heeft deze het recht de uitvc^ng van de ovweenkomst op te schorten en/of de uit 
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikeiijke tarieven aan de opdrach^ever 
in rekening te brengen. 

3.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasai zal worden uitgevoerd kan Watersnip de 
uitvoering van die onderdelen die tot een vdgende fase behoren opsdrorten totdat de 
opdrach^ev^ de resultaten van de daaraan voora^aande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4. Contractsduur; uitvoeringstenmijn 
4.1 De overeenkcwTist wordt aangegaan voor onbepaaide tijd. tenzij partijen uiWrukkeiijk en schriftelijk 

anders over^nkomen. 
4.2 Is binnen de looptijd van de over^nkomst voor de vdtooiing van bepaalde v^rkzaamheden een 

terrrajn overeer^ekomen. dan is dit nimmer een fetale termijn, 

5. Wnjziging van de overeenkomst 
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de ova’eenkcxrst blijkt dat voor een behtxirlijke uitvoerirg het 

noodzdtelijk is om de te vwiditen werkzaamheden te vwjzigen of aan te vullen. zullen partijen 
tijdig en in orKferiing overieg de overeenkcxnst dienovereenkomstig aatpassen. 

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkranst wordt gewijzigd of aar^evuld, kan het tijdstq) 
van voltooiing van de uitvoerir^ daardoor worden befnvloed, Watersnip zal de opdradi^ver zo 
spoedig mogelt^ hiervan op de hoc^te stellen. 

5.3 IrKlien de wijziging of aanvulfing op de overeenkomst financtele en/of kwalitatieve consequenties 
hebben, zal Watersnip de opdrachtgev^ hierover tevoren intiditen. 

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen za! Water^ip da^ij aangeven in hoeverre de 
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honaarium lot gevolg heeft. 

5.5 In afwijking van l^t genoemde in artikel 5,3 zal Watersnip geen n^rkosten in rekening brengen 
trKlien de wijzigir^ of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden 
toegerekend. 

6. Geheimhouding 
BekJe partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle verff(xjv«ii]ke informatie die zij in het kader 
van hun overeenkorr^t van elkaar of uit een andere bron het^jen veri^regen. Informatie geldt als 
vertrouw^ijk als dit door de andere parti) is medegede^ of ^s dit s^^ortvloeit uit de aard van de 
informatie. 

7. intellectuele eigendom 
7.1 Onverminderd het b^aalde in artikel 6 t^oudt Watersnip zich de rechten en bevoegdteden voor 

die haar toekomen op grond van de Mrteurswet. 
7.2 Alle door Watersnip verstrekte sfeikken, zc^ls rapporten. adviezen, ontwen^en. sdielsen, 

tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever 
en mogen net zonder voorafgaande toest^ming van Watersnip worden v^edvoudigd. 
openbaar gemaakt of ter kennis van deiden getxacht. 

7.3 Watersnip behoudl tevens het recht de door de uitvoerir^ van de werkzaamheden toegenomen 
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hlerbij geen vertrouwelijke infonnatie ter 
kennis van derden wordt gebracht. 

8. Annulertng en opzegging 
8.1 Indien de opdrachtgever genoodzaakt is de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, 

dan is de c^rachtgever verplicht dit per aangetekend schrijven te mdden aan Wat^snp. 
Watersnip is dan echter al een aantal verdichtingen aangegaan en loopt het risico geen arfoer 
advieswerk te kunnen uitvoeren in de overeengekcxTjen periode. Om Watersnip hiervoor 
sdiadelcxjs te stellen is de opdrachtgever de volgende schaddoossteiling aan Water^ip 
verschuldigd: 
a. Bij annulering meer dan drie maanden vcwrdat redeiijkerwijs met de uitvoering van de qDdracht 

zal worden begonnen; 35% van de totaalprijs; 
b. Bij annulering tot een maand voor bedoeld tijdstip: 65% van de totaalprijs; 
c. Bij annulering binnen een maand vocw aanvang van bedodd tijdstip erf bij al uitvoering van de 

werkzaarrheden: 100%. 

9. Ontiiinding van de overeenkomst 
9.1 De vex’deringen van Watersnip de opdrachlge\rer ajn onmiddellijk o^isbaar in de volgende 

gevallen: 
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst door Water^ip ter kennis genomen 

omstandigheden goede grorxi geven le vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn 
verplichtingen zal / kan vddoen; 

b. Indien Watersnip de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevras^d heeft 
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid utto!i|fl dan wel onvoldoende is. 

9.2 In de genoemde gevallen is Watersnip bevoegd de verdere uitve^rir^ van de overeenkomst op te 
schorten, dan vrel tot ontfainding over te gaan, ^n en ander onvermindercl het recht van Watersnip 
schadevergoeding te vorderen. 

10. Gebreken; ktachttermijnen 
10.1 Ondanks alle goede zevgen van Watersnip kan het voorkomen dat er een klacht is over de 

verrichte werkzaarrheden. Deze dienl door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch 
uiterlijk binnwi 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaarrheden schriftdijk en 
gerrrotiveerd te worden gemetd aan Watersnip, Na deze termijn vervalt het recht op berruddeling. 

10.2 Indien een kJacht gegrond is. zal Watersnp de werkzaarrheden alsnog verrichten zoals 
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de o^rachtgever aantoonbaar zinkxrs is geworden. Dit 
taatste dient door de opdrachtgever schrifteli^ kenbaar le worden gemaakt. 

10.3 Een klacht leidt nooit tot een verdergaande aansprekeiijkheid dan in artikel 13 is b^^id en yoor 
zover er geen ^rake is van overmachl als bedc^ld in artikel 14. 

11. Honorarium 
11.1 Partijen kunnen t^j het lot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 

Het vaste honorarium is exdusief BTW, 
11.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal tet honorarium vrorden vas^esteld 

grond van wericeiijk bestede uren. Het hcxrorarii^ wordt berekend volgens gebruiteii^e 
uurtarieven van Watersnip, geldende vcor de periode waarin de wrericzaarrheden w/orden verrichl, 
tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeerrgekcwnen. Eventuele kostenrarr^ngen zijn 
exdusief BTW. 

11.3 Bij opdrachtai met een loc^tijd van meer dan 3 n^anden zdlen de verschuldigde kosten periodiek 
in rekening WOTden g^racht. 

11.4 Indien Waterenip met de opdrachlge\rer een vast honoraium of uurtarief overeenkoml, is 
Watersnip niettemin gerech^d tot verhogir^ van dit honorarium of tarief. Watersnip mag 
prijsstijgingen doorberdeenen, indien er aangetcxwid kan wrarden dat zich tussen het moment van 
aarhi^ing en levering signific^nte prijswtjzigir^en hebben voorgedaan bijvoorbeeid ten aanzien 
van kxien. 

12. Betaling 
12.1 Binnen twee weken na aanvaarding van de ofete dient er een aanbetalir^ te worden gedaan van 

35% van de tota^prijs. 
12.2 Het restant wordt uitali^ 14 dagen na c^leverir^ van het product in rekening gebracht. 
12.3 in afwi|cing van hetgeen in lid 12.2 is b^ald, wordt Wj een vwwachte loqjtijd van meer dan 3 

maanden het resterencte bedrag in rrvnimaal 2 getijke delen over de locptijd gefactureefo. 
12 4 Indien de werkzaamheden minder dan een maand zullen bedragen moet het ver&Dhuldigde 

bedrag ineens worden voWaan voor aanvang van de werkz^rrheden. 
12.5 Indien niet tijdig wordt betaald aan Watersnip. wordt een herinnering aan de c^drachtgever 

gezonden. Bij het niet betaten binn^ de daarin vermelde terrrtjn, wordt twj de daarop volgende 
aanmaning € 35,00 aan administratiekosten in rdeening g^racht. Na negeren van deze 
aann^ning wordt een incassobureau ingeschakeid. Aile daaruit vcxHtvIoeierKle extra kosten zijn 
voex rekening van de opdrachtgever. Daarbij is de c^rachtgever de wettelijke rente versclujidigd 
over het Ic^al nog openslaande bedrag. Tevens wordt de overeenkomst geacht te ajn ontbonden 
(geanndeerd van kant van de c^rachtgever) en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle 
schade die Watersnip als gevdg hienren lijdt of zal lijden. Watersnip heeft in ieder geval het recht 
om de annuleringskosten in rekenir^ te breng^. In dat gevd zip de bepatingen van artikel 8 van 
loepassing. Reeds betaalde gelden zullen wordai verrekend met deze annideringskosten. 
administratiekesten. incassokosten en eventueel verschuldigde vergoeding van over^e schade. 

12.6 In geval van liquidatie. foillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de 
vorderingwi van Wat^snip en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Water«iip 
onmtddeiiijk opeisbaar zijn. 

12.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen sftekken steeds ter afooening in de eerste plaate van 
aile ver»hutdigde rente en kosten, in de Iweede plaats van cp^sbare facturen die het langst epen 
staan, zelfe al vermeldt de cpdrachtgever dal de voldoenirp betrekking heeft op een latere factuur. 

12.8 Indien Watersnip aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, v«lke redeiijkerwijs n<x»dzaketi|< 
waren, dient de opdrachtgever deze ook te vergoeden. 

13. Aansprakef>|khe!d 
13.1 Water^p is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, dCKxdat Waterenip is uitg^aan 

van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvoiledige gegevens, tenzij deze onjuislh«id 
of onvc^ledighekt vexw haar kenbaar behoorde te zijn 

13.2 WaterwTip aanvaardt geen enkele aansprakeii^heid, tenzij er sprake is van grove schuld, 
nalatigheid van Waterenip. Evenmin staat Watersnip erveer in dat de uitkomst van de 
werkzaamh^en voldoet aan de verwachtingen die de opdrachtgever daarvan had. 

13.3 indien Watersnip aansprakdtjk is, dan is die aansprakelijkheid als voIgt begrensd: 
a. De aansprakeii^heid van Watersnip, yoor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering 

wordt gedekt. is beperkt tot het bedrag van de cfoor de verzekeraar gedane uitkering: 
b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkerir^ overgaat of schade niet door de 

verzekering wordt gedekt. is de aansprakelijkheid van Watersnip beperkt tot eenmaal de 
faefourwaarde van overeenkomst. 

13.4 In afMjking van hetgeen in artikel 13.3 is b^aald, wordt bij een cpdracht met een langere looptijd 
dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt fot het over de laatete 3 maar^en 
verschuldigde honorariumgedeelte. 

13.5 Wat^^p is ninvner aansprak^ijk voor schade bestaande uK derving van bedrijfs- en andere 
gevoigsehade. 

13.6 Watersnip is niet aansprakelijk voor sloringen in de dienstverlening of gebreken taj door derden 
verteende diensten. 

14. Overmacht 
14.1 Overmachl aan de zijde van Watersnip bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel 

of gedeeltelijk, al dan niet tijdeli^ wordt verhtrtderd dcor omstandigheden gdeg^ buiten de wii van 
Watersnip vcxraen of niet-voorstien, daaronder mede begrepen exhogsgevaar, 
personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, natuurrarrpen en andere stexingen of 
gebeurtenissOT en hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. 

14.2 Watersnip zal zo spoedig nxtgelijk nadat vcxjrgenoemde omstandigheden zijn ingetreden 
vwjzigingsvcKDrstel vcMrieggen. 

14.3 Watersrup heeft o<^ het recht zic^i overmacht te bero^Dai, indien de omstandigheden die 
(verdere) n^oming verhinciert, intre^t nadat de c^rachtgever zijn verbintenis had moeten 
nakomen. 

14.4 Tijdens ovenracht worden de verplichtingen van Watersnip opgeschcvt. Indien de periode waarin 
door overmacht rakonxng van de verplichtingen door Watersnip niet mogelijk is lang«- duurl dan 2 
maanden zijn beide partijen bevoegd de overe»ikomst te onfoinden zonder dat er in dat gevai een 
verplichting tot schaJeve^oeding bestaat met uitzondering van hetgeen in artikel 14.5 is vermeld. 

14.5 Indien Watersnip bij het intred^ van de overmacht al gedeeltelijk aan haar vrerpliditingen heeft 
verfdaan. of slechts gedeellelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds 
ui^werde c.q. uitvoerbare de^ afeonderlijk te fadureren en is de opdrachtgever gehcxjden deze 
factijur te voldoen als betrof het een afrondalijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds 
uitgevoerde c.q, uitvoerbare deel geen zelfstandige wa^e heeft. 

15. Toepasselijk recht&geschiifen 
Op elke overeenkomst tussen Watersnip en de opdrach^ever is Nedertands recht van toepassing. 
De rechter in de wwnplaats van Watersnip is bij wtsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Watersnip het recht haar wederparti] te 
dagvaardigen VOCJT de volgwTS de wel bevoegde rechter. 

16. Wijzigingen & vindplaats van de voorwaarden 
Deze voonvaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Kocphandel. Van toepassing is steeds de 
laatst gedepor^erde \rereie c.q. de ver^ zoals die gold tijde van het totstendkomen van de 
oncierhavige opdracht. 
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donderdag 1 december2022 16:15:12 
From: 
Sent: 

Cc: 
Subject: Offerte EWP reconstructie Oudeweg 
Attachments: Offerte EWP Oudeweg Reeuwijk_dec22.pdf 

Beste^^l 

Hierbij stuur ik de offerte voor het Ecologisch Werkprotocol voor de reconstructie van de Oudeweg in Reeuwijk-Brug. 

Indian je akkoord gaat met de offerte ontvang ik deze graag ondertekend retour. 

Ik hoop hiermee een passend aanbod te hebben gedaan. Mochten er vragen zijn dan verneem ik dat graag. 

Met vriendelijke greet, 

Adviseur natuur en landschap 

Watersnip Advies 
's-Gravenbroekseweg 154 

2811GKREEUWIJK 

KvK 76653862 

Aanwezig: dins-, donder-, en vrijdag 

Telefoon: + 31 (0)182 395460 

@ www.watersnipadvies.info 

www.facebook.com/wetlandinformatiecentrum 



WATERSNIP 
advies 

Offerte Ecologisch werkprotocol reconstructie Oudeweg 
Reeuwijk 

Aanleiding 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voornemens de Oudeweg in Reeuwijk her 
in te richten. In augustus 2022 heeft Watersnip Advies een actualisatie gedaan 
van het Ecologisch Onderzoek naar aanleiding van de inrichtingstekeningen. Uit 
dit onderzoek is naar voren gekomen dat er meerdere ecologische aspecten 
spelen waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden, zoals waardevolle oevervegetaties en de ligging van de weg in 
het NNN-gebied en nabij een Natura2000-gebied. Geadviseerd is om voor deze 
aspecten te werken met een Ecologisch Werkprotocol (EWP). 

De heerlH^^^van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, heeft Watersnip 
Advies gevraagd om een offerte op te stellen voor een Ecologisch Werkprotocol, 
waarin maatregelen worden vastgelegd. 

Watersnip Advies 

Watersnip Advies is een ecologisch adviesbureau dat zich richt op de functies 
landschap, natuur, water en recreatie in West-Nederland. Het bureau is op 
diverse terreinen actief in het Groene Hart. En onderscheidt zich door: 
• grote praktische kennis van de West-Nederlandse landschappen; 
• de waarde die gehecht wordt aan creatieve, praktische en economisch 

verantwoorde opiossingen, die de opdrachtgever voort helpen in het 
werkproces; 

• de aandacht die besteed wordt aan natuurbeleving, educatie en gebruik van 
het landschap door bewoners; 

• de merkbare affiniteit met natuur en cultuurhistorie. 

Uitgangspunten 

Voor het opstellen van het Ecologisch Werkprotocol zijn de volgende 
uitgangspunten geformuleerd: 
• Het Ecologisch Werkprotocol is bedoeld om schade aan de aanwezige oevers 

en beschermde diersoorten in en rond het plangebied te voorkomen; 
• In het EWP worden maatregelen beschreven om schade te voorkomen. Hierbij 

zal met name gelet worden op de uitvoering van de werkzaamheden en het 
moment van uitvoering. Ook het gebruik van straatverlichting wordt hierin 
opgenomen. Ook uitgroei- en herstelkansen voor de oevervegetaties krijgen 
aandacht; 

• In het EWP wordt aangegeven welke periode het meest geschikt is voor de 
realisatie van de werkzaamheden. 
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Werkzaamheden

De uitgangspunten worden door een adviseur van Watersnip Advies verwerkt

in

het Ecologisch Werkprotocol. Indien nodig zal hiervoor overleg worden gepleegd
met de opdrachtgever.

Resultaat

Het resultaat

is

een Ecologisch Werkprotocol (EWP) waarin beschreven

is

hoe
schade natuurwaarden en aan het leefgebied van de beschermde soorten kan
worden voorkomen, door het nemen van maatregelen. Het EWP wordt digitaal
aangeleverd.

Planning

Het Ecologisch Werkprotocol kan na opdrachtbevestiging binnen 6 tot 8
werkweken worden afgerond.

Begroting

Deze offerte

is opgesteld op basis van het aantal uren en

is exclusief 21% BTW.
Watersnip Advies hanteert

in 2022 de volgende tarieven:
Senior-adviseur:
Adviseur:
Veldmedewerker:

Begroting
aantal uur tarief aantaluur tarief uren kosten

werkzaamheden adviseur adviseur senior senior totaal in

€

Opstellen Ecologisch Werkprotocol

7

89 0,7 7,7

Beschrijving maatregelen oevers
Beschrijving overige maatregelen
Uitvoering werkzaamheden

Communicatie opdrachtgever

2 89 2 4

Totaal kosten 9 2,7

Mocht door omstandigheden of meerwerk het aantal uren worden overschreden, dan
wordt ons uurtarief doorberekend. Voordat er overschrijding van het aantal uur
plaatsvindt, zal dit tijdig met de opdrachtgever voor akkoord worden overlegd.
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Offerte Ecologisch werkprotocol reconstructie Oudeweg 
Reeuwijk 

Bij aanvang van de opdracht wordt 35% van de totaie kosten gefactureerd. Bij 
afronding van de opdracht wordt de resterende 65% gefactureerd. 

Voor akkoord getekend: 

Namens Watersnip Advies: Namens opdrachtgever: 

Handtekening 

plaats: 

V oW-tlG .'V'L*;?; 

Handtekening 

plaats: 

dd. 

Deze offerte is geldig tot en met 22 december 2022. 

Bij opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen 
van de gedeponeerde (bij de KvK Gouda) Algemene Voorwaarden van Watersnip 
Advies, zoals bijgevoegd en deze ook te erkennen. 
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CO CO
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Wateranip Advies gevesUgd te Reeuwtjk nader te rtoemen Watersnip 

1. Aigemeen 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden ajn van tcepassing op alie offertes en ov^-eenkOTisten van 

Watersnip. 
1.2 Deze Algemene Voonvaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) vervfljzing naar 

eventuele eigen vowwaarden of naar arKJere algerrene voorwaarden. Wateranip wijst alle 
Algemene Voorwaarden waamaar u verwijst of die door u wordai gebruikt van de hand. 

1.3 Afwijkingen van deze algemene vcxMwaarden geWen ^echts indien en vorxzover deze 
nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekorr«n. 

1.4 Voorwaarden van de q>draditgever verbirxJen Watersnip niet, b^alve indien en voorzover deze 
nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, en gelden dan slechts ten aanzien van de alsdan spedfiek 
vermelde overeaikomstw. 

2. OfTertes & prijzen 
2.1 De door Water^ip aangeboden offertes zijn vrijblijvend lenzij anders overeengekwnen; zij zijn 

geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 
2.2 Wal^snip is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de 

opdrachtgever schrifteli^ binnen 30 dagen wonlt bevestigd. 
2.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exdusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

Uitvoering van de overeenkomst 
1 Watersnip zal de overeenkomst naar beste inzicht en verrrogen en overeenkorrstig de eisen van 

goed vakmanschap uitvoeren en grond van de dat moment bek^de stand der Vi«tensdiap. 
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkorrret dit verelsl, heeft Wata^ip het 

redit bepaalde werkzaamheden le laten verrichten door derden. 
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat aile gegevens, waarvan Watersnip aangeeft dat deze 

noodzd<elijk zijn of vsraarvan de c^rachtgever redeiijkerwijs behoort te begri^n dat deze 
noodz^eiijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkc^nst, tijdig aan Watersnip worden verstrekt. 
Irxiien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde g^evens niet tijdig aan Watersnip 
zijn verstrekt heeft deze het recht de uitvc^ng van de ovweenkomst op te schorten en/of de uit 
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikeiijke tarieven aan de opdrach^ever 
in rekening te brengen. 

3.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasai zal worden uitgevoerd kan Watersnip de 
uitvoering van die onderdelen die tot een vdgende fase behoren opsdrorten totdat de 
opdrach^ev^ de resultaten van de daaraan voora^aande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4. Contractsduur; uitvoeringstenmijn 
4.1 De overeenkcwTist wordt aangegaan voor onbepaaide tijd. tenzij partijen uiWrukkeiijk en schriftelijk 

anders over^nkomen. 
4.2 Is binnen de looptijd van de over^nkomst voor de vdtooiing van bepaalde v^rkzaamheden een 

terrrajn overeer^ekomen. dan is dit nimmer een fetale termijn, 

5. Wnjziging van de overeenkomst 
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de ova’eenkcxrst blijkt dat voor een behtxirlijke uitvoerirg het 

noodzdtelijk is om de te vwiditen werkzaamheden te vwjzigen of aan te vullen. zullen partijen 
tijdig en in orKferiing overieg de overeenkcxnst dienovereenkomstig aatpassen. 

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkranst wordt gewijzigd of aar^evuld, kan het tijdstq) 
van voltooiing van de uitvoerir^ daardoor worden befnvloed, Watersnip zal de opdradi^ver zo 
spoedig mogelt^ hiervan op de hoc^te stellen. 

5.3 IrKlien de wijziging of aanvulfing op de overeenkomst financtele en/of kwalitatieve consequenties 
hebben, zal Watersnip de opdrachtgev^ hierover tevoren intiditen. 

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen za! Water^ip da^ij aangeven in hoeverre de 
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honaarium lot gevolg heeft. 

5.5 In afwijking van l^t genoemde in artikel 5,3 zal Watersnip geen n^rkosten in rekening brengen 
trKlien de wijzigir^ of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden 
toegerekend. 

6. Geheimhouding 
BekJe partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle verff(xjv«ii]ke informatie die zij in het kader 
van hun overeenkorr^t van elkaar of uit een andere bron het^jen veri^regen. Informatie geldt als 
vertrouw^ijk als dit door de andere parti) is medegede^ of ^s dit s^^ortvloeit uit de aard van de 
informatie. 

7. intellectuele eigendom 
7.1 Onverminderd het b^aalde in artikel 6 t^oudt Watersnip zich de rechten en bevoegdteden voor 

die haar toekomen op grond van de Mrteurswet. 
7.2 Alle door Watersnip verstrekte sfeikken, zc^ls rapporten. adviezen, ontwen^en. sdielsen, 

tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever 
en mogen net zonder voorafgaande toest^ming van Watersnip worden v^edvoudigd. 
openbaar gemaakt of ter kennis van deiden getxacht. 

7.3 Watersnip behoudl tevens het recht de door de uitvoerir^ van de werkzaamheden toegenomen 
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hlerbij geen vertrouwelijke infonnatie ter 
kennis van derden wordt gebracht. 

8. Annulertng en opzegging 
8.1 Indien de opdrachtgever genoodzaakt is de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, 

dan is de c^rachtgever verplicht dit per aangetekend schrijven te mdden aan Wat^snp. 
Watersnip is dan echter al een aantal verdichtingen aangegaan en loopt het risico geen arfoer 
advieswerk te kunnen uitvoeren in de overeengekcxTjen periode. Om Watersnip hiervoor 
sdiadelcxjs te stellen is de opdrachtgever de volgende schaddoossteiling aan Water^ip 
verschuldigd: 
a. Bij annulering meer dan drie maanden vcwrdat redeiijkerwijs met de uitvoering van de qDdracht 

zal worden begonnen; 35% van de totaalprijs; 
b. Bij annulering tot een maand voor bedoeld tijdstip: 65% van de totaalprijs; 
c. Bij annulering binnen een maand vocw aanvang van bedodd tijdstip erf bij al uitvoering van de 

werkzaarrheden: 100%. 

9. Ontiiinding van de overeenkomst 
9.1 De vex’deringen van Watersnip de opdrachlge\rer ajn onmiddellijk o^isbaar in de volgende 

gevallen: 
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst door Water^ip ter kennis genomen 

omstandigheden goede grorxi geven le vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn 
verplichtingen zal / kan vddoen; 

b. Indien Watersnip de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevras^d heeft 
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid utto!i|fl dan wel onvoldoende is. 

9.2 In de genoemde gevallen is Watersnip bevoegd de verdere uitve^rir^ van de overeenkomst op te 
schorten, dan vrel tot ontfainding over te gaan, ^n en ander onvermindercl het recht van Watersnip 
schadevergoeding te vorderen. 

10. Gebreken; ktachttermijnen 
10.1 Ondanks alle goede zevgen van Watersnip kan het voorkomen dat er een klacht is over de 

verrichte werkzaarrheden. Deze dienl door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch 
uiterlijk binnwi 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaarrheden schriftdijk en 
gerrrotiveerd te worden gemetd aan Watersnip, Na deze termijn vervalt het recht op berruddeling. 

10.2 Indien een kJacht gegrond is. zal Watersnp de werkzaarrheden alsnog verrichten zoals 
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de o^rachtgever aantoonbaar zinkxrs is geworden. Dit 
taatste dient door de opdrachtgever schrifteli^ kenbaar le worden gemaakt. 

10.3 Een klacht leidt nooit tot een verdergaande aansprekeiijkheid dan in artikel 13 is b^^id en yoor 
zover er geen ^rake is van overmachl als bedc^ld in artikel 14. 

11. Honorarium 
11.1 Partijen kunnen t^j het lot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 

Het vaste honorarium is exdusief BTW, 
11.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal tet honorarium vrorden vas^esteld 

grond van wericeiijk bestede uren. Het hcxrorarii^ wordt berekend volgens gebruiteii^e 
uurtarieven van Watersnip, geldende vcor de periode waarin de wrericzaarrheden w/orden verrichl, 
tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeerrgekcwnen. Eventuele kostenrarr^ngen zijn 
exdusief BTW. 

11.3 Bij opdrachtai met een loc^tijd van meer dan 3 n^anden zdlen de verschuldigde kosten periodiek 
in rekening WOTden g^racht. 

11.4 Indien Waterenip met de opdrachlge\rer een vast honoraium of uurtarief overeenkoml, is 
Watersnip niettemin gerech^d tot verhogir^ van dit honorarium of tarief. Watersnip mag 
prijsstijgingen doorberdeenen, indien er aangetcxwid kan wrarden dat zich tussen het moment van 
aarhi^ing en levering signific^nte prijswtjzigir^en hebben voorgedaan bijvoorbeeid ten aanzien 
van kxien. 

12. Betaling 
12.1 Binnen twee weken na aanvaarding van de ofete dient er een aanbetalir^ te worden gedaan van 

35% van de tota^prijs. 
12.2 Het restant wordt uitali^ 14 dagen na c^leverir^ van het product in rekening gebracht. 
12.3 in afwi|cing van hetgeen in lid 12.2 is b^ald, wordt Wj een vwwachte loqjtijd van meer dan 3 

maanden het resterencte bedrag in rrvnimaal 2 getijke delen over de locptijd gefactureefo. 
12 4 Indien de werkzaamheden minder dan een maand zullen bedragen moet het ver&Dhuldigde 

bedrag ineens worden voWaan voor aanvang van de werkz^rrheden. 
12.5 Indien niet tijdig wordt betaald aan Watersnip. wordt een herinnering aan de c^drachtgever 

gezonden. Bij het niet betaten binn^ de daarin vermelde terrrtjn, wordt twj de daarop volgende 
aanmaning € 35,00 aan administratiekosten in rdeening g^racht. Na negeren van deze 
aann^ning wordt een incassobureau ingeschakeid. Aile daaruit vcxHtvIoeierKle extra kosten zijn 
voex rekening van de opdrachtgever. Daarbij is de c^rachtgever de wettelijke rente versclujidigd 
over het Ic^al nog openslaande bedrag. Tevens wordt de overeenkomst geacht te ajn ontbonden 
(geanndeerd van kant van de c^rachtgever) en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle 
schade die Watersnip als gevdg hienren lijdt of zal lijden. Watersnip heeft in ieder geval het recht 
om de annuleringskosten in rekenir^ te breng^. In dat gevd zip de bepatingen van artikel 8 van 
loepassing. Reeds betaalde gelden zullen wordai verrekend met deze annideringskosten. 
administratiekesten. incassokosten en eventueel verschuldigde vergoeding van over^e schade. 

12.6 In geval van liquidatie. foillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de 
vorderingwi van Wat^snip en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Water«iip 
onmtddeiiijk opeisbaar zijn. 

12.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen sftekken steeds ter afooening in de eerste plaate van 
aile ver»hutdigde rente en kosten, in de Iweede plaats van cp^sbare facturen die het langst epen 
staan, zelfe al vermeldt de cpdrachtgever dal de voldoenirp betrekking heeft op een latere factuur. 

12.8 Indien Watersnip aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, v«lke redeiijkerwijs n<x»dzaketi|< 
waren, dient de opdrachtgever deze ook te vergoeden. 

13. Aansprakef>|khe!d 
13.1 Water^p is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, dCKxdat Waterenip is uitg^aan 

van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvoiledige gegevens, tenzij deze onjuislh«id 
of onvc^ledighekt vexw haar kenbaar behoorde te zijn 

13.2 WaterwTip aanvaardt geen enkele aansprakeii^heid, tenzij er sprake is van grove schuld, 
nalatigheid van Waterenip. Evenmin staat Watersnip erveer in dat de uitkomst van de 
werkzaamh^en voldoet aan de verwachtingen die de opdrachtgever daarvan had. 

13.3 indien Watersnip aansprakdtjk is, dan is die aansprakelijkheid als voIgt begrensd: 
a. De aansprakeii^heid van Watersnip, yoor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering 

wordt gedekt. is beperkt tot het bedrag van de cfoor de verzekeraar gedane uitkering: 
b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkerir^ overgaat of schade niet door de 

verzekering wordt gedekt. is de aansprakelijkheid van Watersnip beperkt tot eenmaal de 
faefourwaarde van overeenkomst. 

13.4 In afMjking van hetgeen in artikel 13.3 is b^aald, wordt bij een cpdracht met een langere looptijd 
dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt fot het over de laatete 3 maar^en 
verschuldigde honorariumgedeelte. 

13.5 Wat^^p is ninvner aansprak^ijk voor schade bestaande uK derving van bedrijfs- en andere 
gevoigsehade. 

13.6 Watersnip is niet aansprakelijk voor sloringen in de dienstverlening of gebreken taj door derden 
verteende diensten. 

14. Overmacht 
14.1 Overmachl aan de zijde van Watersnip bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel 

of gedeeltelijk, al dan niet tijdeli^ wordt verhtrtderd dcor omstandigheden gdeg^ buiten de wii van 
Watersnip vcxraen of niet-voorstien, daaronder mede begrepen exhogsgevaar, 
personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, natuurrarrpen en andere stexingen of 
gebeurtenissOT en hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. 

14.2 Watersnip zal zo spoedig nxtgelijk nadat vcxjrgenoemde omstandigheden zijn ingetreden 
vwjzigingsvcKDrstel vcMrieggen. 

14.3 Watersrup heeft o<^ het recht zic^i overmacht te bero^Dai, indien de omstandigheden die 
(verdere) n^oming verhinciert, intre^t nadat de c^rachtgever zijn verbintenis had moeten 
nakomen. 

14.4 Tijdens ovenracht worden de verplichtingen van Watersnip opgeschcvt. Indien de periode waarin 
door overmacht rakonxng van de verplichtingen door Watersnip niet mogelijk is lang«- duurl dan 2 
maanden zijn beide partijen bevoegd de overe»ikomst te onfoinden zonder dat er in dat gevai een 
verplichting tot schaJeve^oeding bestaat met uitzondering van hetgeen in artikel 14.5 is vermeld. 

14.5 Indien Watersnip bij het intred^ van de overmacht al gedeeltelijk aan haar vrerpliditingen heeft 
verfdaan. of slechts gedeellelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds 
ui^werde c.q. uitvoerbare de^ afeonderlijk te fadureren en is de opdrachtgever gehcxjden deze 
factijur te voldoen als betrof het een afrondalijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds 
uitgevoerde c.q, uitvoerbare deel geen zelfstandige wa^e heeft. 

15. Toepasselijk recht&geschiifen 
Op elke overeenkomst tussen Watersnip en de opdrach^ever is Nedertands recht van toepassing. 
De rechter in de wwnplaats van Watersnip is bij wtsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Watersnip het recht haar wederparti] te 
dagvaardigen VOCJT de volgwTS de wel bevoegde rechter. 

16. Wijzigingen & vindplaats van de voorwaarden 
Deze voonvaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Kocphandel. Van toepassing is steeds de 
laatst gedepor^erde \rereie c.q. de ver^ zoals die gold tijde van het totstendkomen van de 
oncierhavige opdracht. 

Watersnip v.o.f., 's-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK Reeuwijk, Tel. 0182 395460, www.watersnip.info, 
advies@watersnip.info, KvK 76653862, BTW NL860726617B01 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

woensdag 16 december 2020 11:52:56 

Ondertekende offerte Bouwteam Oudeweg Reeuwijk 
Attachments: 20201209_0464835.101 Offerte Bouwteam Oudeweg vl.O ondertekend.pdf 

Beste^^ 

Bijd eze de ondertekende offerte van het bouwteam Oudeweg reeuwijk. Zoals gisteren besproken dienen wij deze nog in naast het akkoord op de 

opdracht wat^^Hgisteren via de mail heeft gezonden. 

Graag ontvangen wij nog officieel een opdrachtbrief voor het werk. 

Met vriendelijke groet, 

I AdviseurContracten | Businesslijn Contracten &Vergunningen 
Antea Group 

Rivium Westlaan 72 | 2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL 

Postbus 8590 I 3009 AN ROTTERDAM 

www.anteagroup.nl 

antea'group 
Member of Inogen | www.inogenet.com 

This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit https://www.anteagroup.com/confidentialitv. 



anteagroup
Rivium Westlaan 72

2909 LD Capelle a/d IJssel
Postbus 8590

3009 AN ROTTERDAM

T (010) 235 17 45
F (010) 235 17 47

Gemeente Bodegraven - Reeuwijk info@anteagroup.nl
www.anteagroup.nlt.a.v.

Raadhuisplein 1

2411 BD BODEGRAVEN

datum 9 december 2020
projectnummer 464835
onderwerp Offerte Adviseren BTO Oudeweg Reeuwijk

Geachte

Naar aanleiding van het overleg tussen u en van ons bureau, doen wij u hierbij onze offerte
toekomen voor advies en ondersteuning rond het op

te stellen Bouwteamovereenkomst (BTO) voor de
reconstructie van de Oudeweg

te Reeuwijk.

Zoals ook met u besproken lijkt ons een Bouwteam een geschikte contractvorm voor dit project. Het geeft
aannemers veel vrijheid met betrekking tot ontwerp en uitvoering en tegelijkertijd kunt u de regie voeren.
Bijkomend voordeel

is daarnaast dat het risico op meer- en minderwerk tijdens uitvoering kleiner wordt.

Aanbieding
De werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren

in

regie voor een plafondbedrag van exclusief btw.
Zonder voorafgaande en aanvullende toestemming zal het plafondbedrag niet overschreden worden.

Werkzaamheden op regie
Binnen de gemeente

is al veel kennis over de Oudeweg, en

is er een grote lijnen bedacht welke oplossing
gerealiseerd moet worden. Daarnaast weet de gemeente ook welke problematiek

er in de omgeving speelt, en
wat aandachtspunten voor het Project zijn.
De Eisen en randvoorwaarden waaraan het Project moet voldoen zijn kortom bij de gemeente wel bekend. Om
deze informatie

te verwerken

in

de Bouwteamovereenkomst willen we

na opdrachtverstrekking

in 2
werksessies:

Werksessie

1: Programma van eisen (bestaande dossier vertalen naar eisen voor het PvE)

●

Werksessie

2: Raamwerk Bouwteam en EMVI (opzet bouwteamovereenkomst en inschrijvingsleidraad)

Daarnaast bestaan onze werkzaamheden uit:

●

Advies en (mede) opstellen Bouwteam overeenkomst (BTO) en Programma van Eisen (PvE);
Advies en (mede) opstellen Inschrijvingsleidraad en haar bijlagen;
Advies en ondersteuning rond de aanbesteding en beoordeling van de inschrijvingen;

Voorstel

is

om de werkzaamheden, mede gelet op plafondbedrag zoveel mogelijk gezamenlijk uit

te werken. Zo
kunnen we de werkzaamheden toebedelen aan de partij die deze het efficiëntste uit kan werken. Bijvoorbeeld
voor het opstellen van het PvE, het verzamelen van de beschikbare informatie en het beoordelen van de
aanbiedingen zien wij ook een beduidende rol voor de gemeente weggelegd.

contactpersoon:
e-mail:
bijlage(n):

goedk ng:

Antea Nederland B.V. - statutaire zetel Heerenveen - handelsregister 29021830-BTW nr. NL003662317B01
vestigingen

in

Heerenveen, Schoonebeek, Deventer, Almere, Capelle aan den IJssel, Goes, Oosterhout en Maastricht



anteagroup
464835
blad 2 van 2

Planning

●

De inzet zal

in

overleg en naar behoefte plaatsvinden.

● Naar verwachting betreft dit inzet

in

de periode vanaf Januari 2021 t/m Maart 2021.

Uurtarief:
Voor de

in te zetten adviseurs

in

regie hanteren wij het volgende uurtarief (excl. BTW):
projectmanager:

sr. adviseur:
mr. adviseur:

Betalingsvoorstel
Wij stellen de volgende betalingsregeling voor:
-

in

maandelijkse termijnen op basis van de urenstaten.

Voorwaarden
We doen deze aanbieding 30 kalenderdagen gestand.

Op deze offerte zijn de 'Algemene Voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door
Antea Nederland B.V.' (AV-Antea Group 2018) van toepassing. De AV-Antea Group 2018, DNR 2011 en de UAV
2012 zijn op dewebsite www.anteagroup.nl/nl/artikel/algemene-voorwaarden-en-privacyverklaring geplaatst
en daar eenvoudig

te
raadplegen,

te printen en

te downloaden.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding

te hebben gedaan en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet. Mocht u naar aanleiding van deze aanbieding nog vragen en/of opmerkingen hebben,
dan kunt u altijd contact opnemen ondergetekende of met van ons bureau, te bereiken onder
telefoonnummer:

Met vriendelijke groet,
Antea Group

Projectmanager



Sent: dinsdag 9 mei 2023 15:44:11 

Cc: 
Subject: ondertekening opdracht 
Attachments: Opdracht_ondersteuning K&L.pdf 

Hierbij ter ondertekening opdracht K&L ondersteuning. 

Hartelijke groet, 

Team Openbare Ruimte 



Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Burgerzaken: TECHWA voor constructief werken
Julianastraat 6 T.a.v.

2411 CV Bodegraven
Zesde Buitenpepers 29

Gemeentehuis: 5231 GD 'S-HERTOGENBOSCH
Raadhuisplein 1

2411 BD Bodegraven

Postbus 401
2410 AK Bodegraven

T 0172-522 522

www.bodegraven-reeuwijk.nl
info@bodegraven-reeuwijk.nl Datum verzonden 9 mei 2023

Ons kenmerk Z/22/128691 / DOC-23310453
Uw kenmerk OFGBR/001
Behandeld door

Bijlage(n)

Onderwerp Opdracht t.b.v. coördineren kabels en leidingen project
"Reconstructie Oudeweg te Reeuwijk"

Geachte heer

Hierbij verstrekken wij u opdracht voor het uitvoeren van de geoffreerde
werkzaamheden betreffende, het coördineren van de voorbereiding van de
werkzaamheden van de netbeheerders en de rioolwerkzaamheden van het project
"Reconstructie Oudeweg

te Reeuwijk". U zult deze werkzaamheden uitvoeren
conform uw offerte met referentie OFGBR/001, d.d. 28 maart 2018.

Prijs/kosten
Voor deze opdracht

is

een bedrag van (gerekend met 110 uur arbeid en een uurtarief
van totaal BTW) vastgesteld.

Voorwaarden

De inkoopvoorwaarden die voor deze dienst van toepassing zijn, staan op de website
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
https://gemeente. bodegraven-reeuwijk.nl/inkoop-en-aanbesteding

Afwijkingen
Afwijkingen ten opzichte van de

in

deze opdracht omschreven werkzaamheden
dienen voorafschriftelijk gemeld

te worden; meerwerk komt slechts voor verrekeningin

aanmerking indien hiervoor door de opdrachtgever voorafgaand schriftelijk een
akkoord

is gegeven.



Facturering
Wij verzoeken u op alle facturen het volgende ordernummer (wordt nader
opgestuurd) en kenmerk van deze brief Z/22/128691 / DOC-23310453 te vermelden.
Het factuuradres

is: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Team Financiën, t.a.v.
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. U kunt uw facturen ook digitaal

indienen via e-mailadres postbusfacturen@bodegraven-reeuwijk.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bereikbaar
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer (0172) 522 522 of
via e-mailadres

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,
namens dezen,

Projectleider - Team Openbare Ruimte

Heeft u vragen of opmerkingen over onze dienstverlening? Bespreek uw ervaring met |
bereikbaar via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Pagina 2 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Z/22/128691 / DOC-23310453



From: LVO <noreply@omgevingsloket.nl> 
Sent: donderdag 18 februari 2021 13:22:00 

Cc: 
Subject: Ontvangstbevestiging aanvullingen voorde aanvraag Vervangen brug Oudeweg nabij 82 door duikers - 5773617 

Geachte mevrouw 

De onderstaande aanvullingen op de aanvraag Vervangen brug Oudeweg nabij 82 door duikers - 5773617 zijn ingediend bij: 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

Aanvullingen: 

Watervergunning en Maatwerk 08-04-2020 1045.pdf 

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsloket online 

De aanvraaggegevens 

Naam: Vervangen brug Oudeweg nabij 82 door duikers 
Aanvraagnummer: 5773617 
Type: Omgevingsvergunning / melding 
Werkzaamheden: Bouwwerk ten behoeve van bet verkeer, de infrastructuur of openbare voorziening plaatsen 
Referentiecode aanvrager: z-21-99623 
Datum indiening: 29-01-2021 
Bevoegd gezag: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Verplichtingtype: Vergunningsplicht 
Soort procedure: regulier (onder voorbehoud) 

Bekijk de aanvraag 

Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden. 



Sent: maandag 9 mei 2022 10:49:38 

Subject: opgehaalde info oudeweg 2021 

Kort samengevat: 

• van 60 naar 30 
• gedrag bestuurders en voetgangers 
• bestennnningsverkeer (gebruik van de weg door bestelbusjes/ander verkeer/ zwaar verkeer etc) 
• sluipverkeer al2 
• breedte van de weg 
• Bermen: zacht/ maaibeleid etc 
• slagbomen (toegang) 

Bermen aanpakken (zacht/nat/op sommige delen zit je direct in water) 
Waterafvoer- wegdek staat op sommige stukken onder water 
Maaibeleid van gemeente regelmatig houden 
Doodlopende weg/ slagboom 
Geen ander verkeer meer dan bestemming (bijvoorbeeld door max 3 tot 4 x doorgang te verlenen bij slagboom in geval van nood) 
Geen vrachtverkeer 
Inzetten op gedrag-> 

• Zwaar vrachtverkeer 
• Busjes bezorging 
• Bewoners plassengebied asociaal rijgedrag/ sluitroute al2/ te grote auto's) 
• Touristen/wandelaars/fietsers denken dat de weg van hun is en blijven midden op de weg lopen en fietsen 

Navigatie aan laten passen 
Snelheid weg van 60 naar 30km 
Onderzoek naar teer in de grond? 
Weg breder? 
Brug aan het einde...wordt duiker maar komt de slagboom terug? 
Bij nr 19+ recreatiewoningen erachter-> hier aansluiting brug- weg en opiossing voor definitief niet laten verzakken van vuilniscontainers en 
brievenbussen. En rand achter containers zodat deze niet het water in waaien-> let op hier al 2x waterleiding geraakt (zie foto's) 
Alternatieve weg maken - tussen sloenen en reeuwijkse plassen. Hier heeft eerder een tijdelijke weg gelegen (kan niet mag niet van de 
provincie) 
Passeerhavens is volgens bewoners niet persee nodig. Indien wel dan niet ter hoogte van de woningen 

Actie bar-> navragen^^^^Hovst informatie oudeweg. ^^^■^■^^^■en^^lnavragen over brievenbussen etc 
Informatiebehoefte over bereikbaarheid tijdens werkzaamheden 

Actie^^^Hvoor nr 82: 
• Navragen toegang sleutel slagboom 
• Navragen bestemming recreatie naar woonbestemming 
• Project met water (mislukt) wat is dit geweest? 


